

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Enheten för samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadschef
Bruno Nilsson

2018-01-22

Västerviks Utvecklingscentrum

Slutrapport om förlängning av rullbana

Västerviks kommun har sökt och erhållit ert beslut om stöd till förlängning av rullbanan på Västerviks Flygplats.

I ansökan till er om stöd anges den beräknade totala kostnaden för förlängningen från dagens 800 m till max 1200 m till 10,5 m kr. Finansieringsplanen blev enligt följande:

Västerviks kommun	8,25 m kr
Västerviks Utvecklingscentrum	0,75 m kr
Sparbanksstiftelsen Tjustbygden	1,5 m kr
Summa	10,5 m kr

Förlängningen av rullbanan till max 1200 m är nu slutförd och slutbesiktigad. Slutkostnaden för förlängningen blev ca 12,4 m kr. Förklaring till avvikelserna är i huvudsak tilläggsarbeten för asfalt, markberedning och förstärkning av huvudvattenledning. Skillnaden mellan uppskattad och slutlig kostnad avses täckas av Västerviks kommun.

Västerviks kommun genomför flera ytterligare aktiviteter i syfte att stärka flygplatsens attraktivitet, säkerhet mm. Viktiga delar av det arbetet är att med hjälp av Luftfartsverket ta fram förslag till nya procedurer för start och landning inkl introduktion av ny teknik, en åtgärd som ökar säkerhet och tillgänglighet till en lägre kostnad än med gammal teknik. Vidare pågår en ansökningsprocedur hos Transportstyrelsen i syfte att skapa ett restriktionsområde för obemannade flygfarkoster med Västerviks flygplats som centrum och nav. Även uppdatering av tillstånd för flygverksamhet genomförs.

Samtliga ovan beskrivna åtgärder inkl förlängning av rullbanan skapar, när de är beslutade och genomförda, tillsammans betydligt bättre förutsättningar för ökad och säkrare användning av Västerviks flygplats. När det gäller ökad användning så handlar det inte bara om fler start och landningar utan även att flygplatsen kan användas för fler typer av flygplan med olika användningsområden. Det senare öppnar upp nya möjligheter för t ex affärsflyg, taxifyg och ambulansflyg. Initiala kontakter finns med aktörer inom flera användningsområden.

Information om hur förlängningen av rullbanan har finansierats har spridits internt och externt under arbetets gång. Avsikten är att en mer formell och utåttriktad invigning av rullbanan ska ske under första halvåret 2018, ett tillfälle då samtliga medaktörer



593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Vxl: 0490-25 40 00
Fax: 0490-25 40 61, E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se, www.vastervik.se

inkl finansiärer kommer att presenteras och erbjudas möjlighet till exponering. Kommunen ber att få återkomma kring planering mm av det sistnämnda.

Till denna rapport fogas relevanta protokoll från slutbesiktningar mm.

Er betalning av medfinansiering om 0,75 miljon kr emotses till Pg 34745-0, ange "Västerviks flygplats".

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden har erhållit motsvarande slutrapport mm.



Bruno Nilsson
samhällsbyggnadschef