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Sammanfattning

Revisionsfrågor Bedömning

Sker projektarbete i enlighet med fastställd projekthandbok?

Är projekthandbokens arbetssätt/projektmodell förankrad i verksamheten?

Finns det en kommunövergripande sammanställning över pågående och avslutade 
projekt?

Sker en tillräcklig återrapportering av pågående och genomförda projekt till 
berörd nämnd/styrelse?

Har rekommendationer vidtagits i enlighet med det svar (daterat 2013-05-28) 
som lämnades avseende granskningen som genomfördes 2013.

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna och lekmannarevisorerna i 
Västerviks kommun granskat projektverksamheten. Granskningens övergripande syfte 
har varit att bedöma om Västerviks kommunkoncern har en ändamålsenlig hantering 
av sin projektverksamhet enligt fastställd projektmodell. 

Granskningen besvarar fem revisionsfrågor. I nedanstående tabell framgår huruvida 
revisionsfrågorna bedöms vara uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt. För närmare 
beskrivning av svaret på respektive revisionsfråga, se avsnitt 5 bedömning. 

Röd markering 
Ej uppfyllt

Gul markering
Delvis uppfyllt

Grön markering 
Uppfyllt

Den sammanfattande bedömningen är att Västerviks kommunkoncern inte fullt ut har en 
ändamålsenlig hantering av sin projektverksamhet enligt fastställd projektmodell. 

Efter granskningen 2013 tog kommunfullmäktige beslut om att kommunen skulle arbeta 
fram en gemensam projektmodell och den administrativa chefen fick i uppdrag att arbeta 
fram en projekthandbok. Projekthandboken arbetades fram i samråd med 
koncernledningsgruppen (där både förvaltningar och bolag finns representerade) och den 
projekthandbok som fastställdes av koncernledningsgruppen i september 2015 innehåller 
en gemensam projektmodell för kommunen. Det anges att projektmodellen tagits fram för 
att underlätta och kvalitetssäkra det arbete som drivs i projektform och kommunen har 
eftersträvat en enkelhet och tydlighet i projektmodellen. Ambitionen och syftet med 
projekthandboken uppges vara att den ska fungera mer som en vägledning än som ett 
absolut styrande dokument. Den ska användas som vägledning när inte andra 
projektmodeller tillämpas. 



Forts. sammanfattning

Vår bedömning är att projekthandbokens arbetssätt/projektmodell ger goda förutsättningar 
för kommunens verksamheter att uppnå ett ändamålsenligt och effektivt projektarbete. Då 
det är några år sedan projekthandboken fastställdes är det vår bedömning att det finns ett 
behov av en översyn av dels, hur förankrad projektmodellen är i kommunens olika 
verksamheter och dels om det finns ett utbildningsbehov. Vår bedömning är också att det 
bör göras en utvärdering/uppföljning kring hur projektmodellen fungerar i praktiken eller om 
det finns ett behov av att uppdatera delar i projekthandboken för att säkerställa att syftet 
med projektmodellen uppnås.  

I kommunfullmäktiges budget 2020 framgår att förvaltningarnas alla projekt ska vara 
grundade i och genomföras i enlighet med beslutad projektmodell. Granskningen (intervjuer 
och stickprovsgranskning) visar att projekten inom kommunen inte fullt ut hanteras enligt 
projekthandbokens projektmodell. Orsaker till att projektmodellen inte används i alla delar 
uppges från flera håll vara att modellen upplevs vara mer tillämpbar på större projekt och att 
modellen inte är tillämpbar på det enskilda projektet och då används bara vissa delar av 
modellen. Resultatet av stickprovsgranskningen för de två slutförda projekten visar på att 
alla delar i projekthandboken inte tillämpas. Exempelvis saknas slutrapport och 
nyttoutvärdering och till viss del även fullständig förstudie och projektplan.  

Avseende de kommunala bolagen tillämpar inte Västervik Resort AB projekthandboken då de 
inte anses ha projekt som uppfyller de kriterier som beskrivs i handboken. Västerviks 
Bostads AB tillämpar inte projekthandboken utan arbetar efter en egen framtagen 
projektmanual som är mer anpassad till bolagets verksamhet och projekt. För Västervik Miljö 
& Energi AB är projektarbete en naturlig del i det dagliga arbetet då de både har drift- och 
investeringsprojekt som pågår hela tiden. I bolagets ledningssystem finns mallar och 
arbetssätt för både mindre och större projekt och de uppger att de tillämpar valda delar av 
projekthandboken då det passar respektive projekt.

Bedömningen är att återrapportering till nämnder och kommunstyrelsen av pågående och 
avslutade projekt inte fullt ut är tillräcklig. Bedömningen grundas på att det i 
stickprovsgranskningen saknas dokumenterade slutrapporter och nyttoutvärderingar för de 
avslutade projekten. Vidare sker enligt uppgift främst muntliga avrapporteringar av 
pågående och avslutade projekt. Västervik Miljö & Energi AB och Västervik Bostads AB 
uppger att det sker löpande och månatliga återrapporteringar till resp. styrelse gällande 
pågående projekt.

Granskningen visar även att det finns ett behov/önskemål om ett kommunövergripande 
systemstöd för projektarbete. I dag används exempelvis Excel, vilket inte upplevs som 
optimalt.  Ett systemstöd skulle möjliggöra en mer kvalitativ och effektiv projektuppföljning.

Vår bedömning är att rekommendationerna i viss utsträckning har vidtagits i enlighet med 
det svar som lämnades avseende granskningen som genomfördes 2013. Granskningen visar 
att det finns arbete kvar att göra när det kommer till att hålla ihop arbetet med 
projektdokumentation och projektredovisning. I dagsläget finns ingen lättillgänglig 
kommunövergripande förteckning av projekten, inte heller ett systematiserat sätt att lagra 
dokumentation av projekt på eller riktlinjer för hur projektredovisning ska ske. Granskningen 
visar även att det finns behov av riktade kompetensinsatser utifrån projekthandboken för de 
som arbetar i projekt. 



Forts. sammanfattning

Mot bakgrund av granskningens iakttagelser rekommenderas kommunstyrelsen att:

 Säkerställa att det arbete som sker i projektform, och som inte tillämpar andra 
projektmodeller, i högre utsträckning sker enligt den fastställda 
projekthandboken/projektmodellen.  

 Införa riktade kompetensinsatser/utbildningar i projekthandbokens olika delar.

 Införa ett systemstöd för projektarbete. Ett systemstöd möjliggör en bättre översikt 
av aktuella/pågående projekt (projektförteckning) och en mer samlad 
projektdokumentation.

 Utvärdera projekthandboken (arbetssätt och projektmodell) med viss frekvens för att 
säkerställa att den är aktuell och fungerar på fastställt sätt. 

 Överväg om riktlinjer för hur projektredovisning ska ske behöver tas fram. I 
granskningen från 2013 rekommenderades att ekonomihandboken bör innehålla 
riktlinjer för hur projektredovisning ska ske.

 Säkerställa att uppföljning/återrapportering av pågående och genomförda projekt sker 
till ansvarig nämnd/kommunstyrelsen och att detta dokumenteras.

Samtliga nämnder rekommenderas att:

 Säkerställ att det arbete som sker i projektform, och som inte tillämpar andra 
projektmodeller, i högre utsträckning sker enligt den fastställda projekthandboken.  

 Säkerställ att samtliga berörda medarbetare har god kännedom om och tillräcklig 
kunskap om kommunens projekthandbok/projektmodell.

Vidare rekommenderas bolagsstyrelserna att:

 Överväg om nyttoutvärdering/uppföljningar behöver utvecklas ytterligare inom ramen 
för bolagens projektmodeller.



Bakgrund 

En kommuns projektverksamhet kan vara omfattande och omsätta flera miljoner kronor 
årligen. Inom flera olika förvaltningar/verksamheter bedrivs projekt och de kan 
finansieras både externt och internt. 

Ett projekt bör ha ett tydligt formulerat syfte och en effektiv och ändamålsenlig 
styrning för att ett gott resultat ska kunna uppnås. Västerviks kommun driver, 
samarbetar och deltar i en mängd projekt inom olika verksamhetsområden. I Västerviks 
kommun finns en gemensam projektmodell. Projektmodellen har tagits fram för att 
underlätta och kvalitetssäkra det arbete i kommunen som drivs i projektform. 
Projektmodellen finns beskriven i en projekthandbok för Västerviks kommun som även 
innehåller ett antal mallar. Enligt projekthandboken ska samtliga punkter nedan vara 
uppfyllda för att få kallas ett projekt:

 Det ska finnas en tydlig beställning där syfte och mål framgår.

 Arbetet är avgränsat i tid och omfattning.

 Det skapas en tillfällig organisation som upplöses när arbetet är slut.

 Det finns en resurstilldelning och budget (kan vara i timmar).

 Det finns en beställare av projektet och en mottagare av resultatet.

 Arbetet är möjligt att avbryta.

Under 2013 genomförde kommunrevisionen en granskning av kommunens 
projektverksamhet. I den granskningen framkom bl.a. att det saknades övergripande 
riktlinjer och att det vid granskningens genomförande var svårt att få en klar bild av 
kommunens pågående projekt vid en given tidpunkt samt avsatta och förbrukade medel 
för dessa. Revisorerna har i sin väsentlighets- och riskbedömning sett det som 
angeläget att återigen granska kommunens projektverksamhet och följa upp de 
iakttagelser och rekommendationer som gavs i granskningen från 2013.

Inledning



Syfte

Syftet har varit att bedöma om Västerviks kommunkoncern har en ändamålsenlig 
hantering av sin projektverksamhet enligt fastställd projektmodell. 

Revisionsfrågor

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

 Sker projektarbete i enlighet med fastställd projekthandbok?

 Är projekthandbokens arbetssätt/projektmodell förankrad i verksamheten?

 Finns det en kommunövergripande sammanställning över pågående och avslutade
projekt?

 Sker en tillräcklig återrapportering av pågående och genomförda projekt till berörd
nämnd/styrelse?

 Har rekommendationer vidtagits i enlighet med det svar (daterat 2013-05-28)
som lämnades avseende granskningen som genomfördes 2013.

Ansvarig nämnd/styrelse

Granskningen avser Västerviks kommunkoncern.

Genomförande

Granskningen genomfördes genom intervjuer med berörda personer inom 
nämnder/förvaltningar och bolag, dokumentstudier och stickprov. 

I stickprovsgranskningen har två slutförda projekt granskats i syfte att bedöma 
efterlevnaden till fastställd projektmodell/projekthandbok. Stickproven har valts ut i 
samråd med kommunrevisionen.

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. 

Inledning



Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för 
analyser, slutsatser och bedömningar. 

▪ Kommunallagen

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. 
Styrelsen ska även ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet (6 kap. 1 §). 

Nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten (6 kap. 6 §).  

▪ Aktiebolagslagen
Lekmannarevisorernas uppdrag är definierat i aktiebolagslagen 10 kap. 
Lekmannarevisorn skall granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är 
tillräcklig. 

Enligt 8. Kap. 4 § ska styrelsen svara för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget 
är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska situation. Vidare ska styrelsen se 
till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Inledning



Forts revisionskriterier

▪ Reglemente för den samordnade revisionen i Västerviks kommun 

Reglementet är antaget av kommunfullmäktige och gäller från och med 2018-03-01. 
Enligt reglementet är revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) fullmäktiges 
och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av 
den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och 
företag. Den övergripande revisionsuppgiften i kommuner är att granska om 
verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska 
målen inom givna ekonomiska ramar. Revisionsarbetet ska bedrivas med 
utgångspunkt från vad som anges i skriften ”God revisionssed i kommunal 
verksamhet”. 

▪ Kommunfullmäktiges budget 2020

I avsnittet ”nämndernas uppdrag och budget” framgår följande:

o alla projekt ska vara grundade i och genomföras i enlighet med beslutad 
projektmodell (inledande analys/kalkyl, tidsatt, ekonomi, ansvarig mm). 

o varje förvaltning/nämnd ska upprätta en tidsatt projektplanering för kommande 
projekt samt en projektkatalog med alla pågående projekt. 

▪ Projekthandbok, Västerviks kommun

Det formella beslutet att ta fram en gemensam projektmodell togs av 
kommunfullmäktige 2013-06-24, §123. Projekthandboken är inte politiskt beslutad 
utan är godkänd på tjänstemannanivå i koncernledningsgruppen 2015-09-04.

I Västerviks kommun finns en gemensam projektmodell. Projektmodellen har tagits 
fram för att underlätta och kvalitetssäkra det arbete i kommunen som drivs i 
projektform. 

Inledning



Forts revisionskriterier

Genom att arbeta efter en gemensam projektmodell vill kommunen uppnå följande:

 Underlag för att avgöra om det är ett projekt vi ska starta eller någon annan form 
av utvecklingsarbete, t.ex. en utredning.

 Ett gemensamt arbetssätt, som gör att vi arbetar enhetligt inom olika kommunala 
verksamheter.

 En tydlighet kring vad det innebär att inneha en roll i en projektorganisation. 

 Ett användande av gemensamma projektverktyg t.ex. arbetsordning och 
dokumentmallar som underlättar både beställning och genomförande av ett 
projekt. 

I projekthandboken framgår att ett projekt kan vara en mindre förändring som 
genomförs på kort tid med få personer. Det kan även vara större förändringar som 
genomförs över fler år med många personer inblandade. För att ett arbete ska kallas ett 
projekt ska samtliga punkter nedan vara uppfyllda: 

 Det ska finnas en tydlig beställning där syfte och mål framgår.

 Arbetet är avgränsat i tid och omfattning.

 Det skapas en tillfällig organisation som upplöses när arbetet är slut.

 Det finns en resurstilldelning och budget (kan vara i timmar).

 Det finns en beställare av projektet och en mottagare av resultatet.

 Arbetet är möjligt att avbryta. 

Till projektmodellen finns även ett antal mallar framtagna. 

Inledning



Forts revisionskriterier

Västerviks projektmodell har sex olika faser; behovsanalys, förstudie, planering, 
genomförande, avslut och nyttoutvärdering. Ansvaret för att förbereda projektet och 
utvärdera resultatet vilar på beställaren. Dessa faser är gulmarkerade i modellen. De tre 
faser som är blåmarkerade markerar det arbete som utförs i själva projektet. Dessa faser 
har projektledaren ansvar för.

Inledning



Tidigare granskning

På uppdrag av kommunrevisionen genomförde KPMG en granskning av 
projektverksamheten 2013. Slutsats och rekommendationer från 
granskningen var följande:

 Kommunen har inte drivit på utveckling av projektredovisningen och 
brister har funnits under längre tid. 

 Övergripande projektpolicy och processbeskrivning saknas i 
kommunen. 

 Omfattning, syfte och mål beskrivs dåligt i många projekt liksom 
projektets organisation, beslutsordning, tidplan, budget, 
ekonomistyrning, uppföljning och avrapportering. 

 Det är svårt att få en klar bild av kommunens pågående projekt vid 
given tidpunkt samt avsatta och förbrukade medel för dessa. 

 Det stora antalet aktiva projektkoder skapar en rörig bild då projekt 
blandas med andra aktiviteter. Kommunen kan knappast ha 187 
aktiva projekt igång som är ”riktiga” projekt. 

 I ekonomisystemet bör projektnumren begränsas till att vara projekt. 
Här måste en genomgång och förbättring ske. 

 Kommunen saknar tydliga riktlinjer för projektredovisning vilket 
borde finnas i ekonomihandboken. 

 Vi rekommenderar att en person utses som öppnar och stänger 
projektet med medföljande ansvar. 

 Vi rekommenderar att kommunen tittar på ett bra exemplen på 
projektredovisning inom kommunen. Vi föreslår ”Hornslandet” inom 
Västervik Miljö & Energi AB som är applicerbart på andra projekt. 



Svar från kommunstyrelsen daterat 2015-05-28

Kommunen har för avsikt att upprätta en gemensam projektmodell för 
Västerviks kommun. Denna ska användas då inte andra projektmodeller 
tillämpas. I vissa projekt, främst externt drivna, används 
projektmodeller som leverantörer/konsulter tillhandahåller. I varje 
projekt ska det finnas en person (beställaren) som öppnar och stänger 
projektet. Arbetet med att ta fram en för kommunen gemensam 
projektmodell startar under hösten 2013 under ledning av enheten för 
kommunservice.

För att skapa tydlighet kommer det i projektmodellen bl.a. att framgå 
följande:
• Vad är ett projekt
• Behovsanalys och ev. förstudie
• Projektets mål och dess förväntade nytta
• Roller och ansvar
• Ekonomiska ramar och ekonomisk uppföljning
• Beslutspunkter
• Tidsavgränsning, med tydliga start- och slutdatum
• Utvärdering (nåddes målet/målen, blev nyttan den tänkta, hölls de 

ekonomiska ramarna m.m.)

För att underlätta för alla som arbetar med projekt kommer det att tas 
fram en handbok som beskriver kommunens projektmodell. I handboken 
kommer olika checklistor att finnas som vägledning för projektens 
medlemmar. Likaså kommer ett antal mallar att utarbetas. Det kan vara 
mallar för; behovsbeskrivning, delrapport, riskanalys, 
kommunikationsplan m.fl. Interna utbildningar för styrgrupper, 
projektledare och projektgrupper i kommuns projektmodell planeras 
också.

Efter att projektmodellen införts kommer en projektportfölj att skapas 
där alla kommunens projekt samlas. Eventuellt kommer detta ske i något 
digitaliserat projektverktyg.



Uppföljande iakttagelser
Kommunens nuvarande administrativa chef fick i uppdrag att ta fram en 
projekthandbok. Det framgår att syftet med projekthandboken var att 
handboken skulle ses som en vägledning vid framtagande av projekt och 
inte ett styrande dokument. Handboken skulle användas då inte andra 
projektmodeller tillämpas. 

Projekthandboken med tillhörande mallar finns att tillgå på intranätet 
”Koggen”. Projekthandboken är inte politiskt beslutad utan är godkänd 
på tjänstemannanivå i koncernledningsgruppen 2015-09-04. 

I samband med framtagande av projekthandboken har handboken enligt 
uppgift kommunicerats ut till berörda personer ute i verksamheterna. 
Exempelvis hade den administrativa chefen en genomgång av 
projekthandboken och beskrev arbetsgången utifrån projekthandboken. 
Vidare ansvarade den administrativa chefen för utbildningar i 
kommunens projektmodell för olika personer inom administrativa 
enheten, IT-enheten, ekonomiavdelningen och representanter för de 
kommunala bolagen Västervik Miljö & Energi och Västervik Bostads AB. 
Inspiration till projekthandboken har bl.a. inhämtas från Kungsbacka 
kommuns projektmodell.

Det framgår att det finns arbete kvar att göra när det kommer till att 
hålla ihop arbetet med projektdokumentation och projektredovisning. I 
dagsläget finns ingen lättillgänglig förteckning av projekten, inte heller 
ett systematiserat sätt att lagra dokumentation av projekt på eller 
riktlinjer för hur projektredovisning ska ske. 

I kommunens ekonomisystem Aditro/Visma är enligt uppgift 
projektnumren begränsade till att avse projekt och det är möjligt att 
följa upp budget och förbrukade medel för varje projekt som finns i 
kommunen, genom sortering på projketnummer. 

Bedömning
Vår bedömning är att åtgärder i enlighet med rekommendationerna i 
viss utsträckning har vidtagits. Granskningen visar att det finns arbete 
kvar att göra när det kommer till att hålla ihop arbetet med 
projektdokumentation och projektredovisning. I dagsläget finns ingen 
lättillgänglig kommunövergripande förteckning av projekten. inte heller 
ett systematiserat sätt att lagra dokumentation (projektportfölj) av 
projekt på eller riktlinjer för hur projektredovisning ska ske. Det finns i 
dagsläget inget digitaliserat projektverktyg. 



Redogörelse iakttagelser 

Samanställning över pågående och avslutade projekt

Det finns ingen kommunövergripande sammanställning över pågående och avslutade 
projekt. Vi har tagit del av listor över avslutade (år 2016- 2020) och pågående 
projekt från respektive förvaltning och bolag och satt samman dessa till en lista. 
Västervik Resort AB har uppgett att de inte bedrivit några projekt de senaste fem 
åren. 

Kommunstyrelsen - arbetssätt

I intervju med utvecklingsledare är uppfattningen att det finns en varierande  
kännedom om projekthandboken  inom organisationen. Det framgår att det finns 
behov av att göra projekthandboken mer känd, tydliggöra hur projekthandboken ska 
följas upp, hur planen för implementeringen ska gå till, vem som ansvarar för 
uppdatering av projektmodellen och ser över hur projektmodellen kan stödja ett mer 
processorienterat arbetssätt. 

Upplevelsen är att projekthandboken ger goda förutsättningar för att driva främst 
stora projekt på ett framgångsrikt sätt. Utan en projekthandbok eller projektmodell är 
det  svårt att hålla ihop ett stort projekt med många inblandade. Det framgår att det i 
varje projekt bör övervägas vilken dokumentation enligt projektmodellen som ska 
användas utifrån vilken nytta det ger. Att dokumentera allt kan blir alldeles för stort 
arbete. För de delar som har använts i projekthandboken är upplevelsen att de delar 
har varit ett bra stöd i projektet.

På koncernövergripande nivå har bl.a.  projektet kvalitetsledningssystem och 
dokument- och ärendehanteringssystemet drivits. För dessa uppdrag fanns ingen 
specificerad budget, utan det var ett beslut i kommunfullmäktige att de skulle införas 
och vid den tidpunkten visste man inte vad det skulle innebära. I projekten har arbetet 
enligt uppgift skett processorienterat, vilket har medfört att löpande ändringar har 
kunnat genomföras under arbetsgången. För mer information om vilka underlag som 
fanns med i dokument-och ärendehanteringssystemet redovisas dessa i avsnitt 4. 



Socialnämnden - arbetssätt

Projekthandboken uppges vara känd för de som arbetar som projektledare och i mindre 
omfattning av övriga medarbetare ute i verksamheterna. Information om 
projekthandboken har gått via socialchefen.

Vanligtvis är det socialnämnden som initierar en projektbeställning genom ett beslut i 
nämnden. De använder ingen specifik mall för beställningen eller tar sin utgångspunkt i 
projekthandboken. Vidare framgår att de projekt som drivs inom förvaltningen 
vanligtvis baseras på personella resurser och att det inte alltid finns en budget knuten 
till projektet. 

Inom förvaltningen sker oftast pilotprojekt och enligt uppgift identifieras förväntad 
nytta som tas fram innan projektet startar och sedan sker en nyttoutvärdering efter 
projektets slut. Nyttan utgår vanligtvis från medborgare/brukare, men även nyttan att 
arbeta mer effektivt. Upplevelsen är att projektmodellen som beskrivs i 
projekthandboken är omfattande och alla delar är inte tillämpningsbara för 
socialförvaltningens projekt, dock framgår att projekthandboken utgör ett bra stöd vid 
projekt. För varje projekt finns enligt uppgift projektkoder till projekten som hanteras av 
controller och ekonomiassistent. 

Inom förvaltningen finns en strategisk ledningsgrupp som består av två 
utvecklingsledare, ekonom, verksamhetschefer och kvalitetssamordnare. Inom gruppen 
diskuteras inte projekthandboken löpande då alla är vana att driva olika typer av projekt 
som ingår i gruppen. 

Vid stabsträffar/arbetsplatsträffar finns en punkt som är ”laget runt” och i samband 
med detta får alla berätta vad de arbetar med i nuläget och på detta sätt kan man 
samarbeta och hjälpa varandra och få insikt om vad som pågår. Återrapportering av 
pågående och avslutade projekt sker enligt uppgift både skriftligen och muntligen till 
nämnden enligt beslutad tidplan. 

Vid intervju framgår att det finns behov av att utvärdera om projekthandboken ska ses 
över, då alla delar i projekthandboken inte är tillämpningsbar för socialförvaltningens 
projekt.



Barn- och utbildningsnämnden - arbetssätt

Inom barn- och utbildningsförvaltningen har verksamhetschef för grundskola fått 
information från administrativ chef efter att projekthandboken fastställdes 2015.

Kommunens nuvarande administrativa chef har enligt uppgift haft en genomgång av 
projekthandboken och beskrivit arbetssättet. Förvaltningen uppger även att 
projekthandboken nyligen har tagits upp i koncernledningsgruppen. 

Upplevelsen är att projekthandboken är lätt att förstå och de 
beslutspunkterna/checklistorna som finns i projekthandboken samt mallarna upplevs 
vara ett bra stöd i arbetet för projektledarna. Det finns enligt uppgift projektkoder för 
alla projekt inom förvaltningen. Med hjälp av förvaltningens controller är det möjligt 
för varje projektledare att följa ekonomin i varje enskilt projekt och se kvarstående 
projektmedel. 

Projekt inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde initieras främst av 
staten eller av nämnden. Det framhålls att det är relativt ovanligt att den egna 
förvaltningen initierar projekt. Antalet projekt inom barn- och utbildningsnämnden är 
enligt uppgift begränsat och de arbetar oftast med kortare uppdrag som inte uppfyller 
definitionen av projekt enligt projekthandboken.  

I kommunfullmäktiges budget 2020 finns det avsatt 1,7 mnkr per år (2020-2022) för 
nämnden att inrätta en ny resursskola. I samband med uppstart av projektet 
diskuterades behovet av att arbeta enligt projekthandboken. Vid intervjutillfället är 
projektet inte slutfört ännu. Vi har tagit del av underlag från det första inledande 
mötet med arbetsgruppen där bl.a. uppdraget och processen beskrivs med tillhörande 
tidsplan. I samband med nämndens sammanträde 2020-11-25 framgår bl.a. följande 
information om resursskolan: 

”Januari 2020 startas arbetet med att inrätta en resursskola upp. Bakgrunden till inrättandet 
är ett uppdrag i Budget 2020. Arbetet har följt upplägget för projekt utifrån Västerviks 
kommuns projekthandbok. Styrgrupp och projektledare tillsätts av förvaltningschefen. 
Projektledaren som är förvaltningens grundskolechef tillsätter arbetsgrupp och 
referensgrupper. Grupperna möts kontinuerligt under första halvan av 2020 och arbetet 
följer projekthandbokens modell, vilket innebär att arbetsgruppen har avstämningar med 
styrgruppen och inhämtar synpunkter från referensgrupperna. Återrapportering sker till 
barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsens presidium under arbetets gång”.

Det framgår även att projektet följs upp kontinuerligt i förvaltningens systematiska 
kvalitetsarbete. 



Miljö- och byggnadsnämnden- arbetssätt

Miljö- och byggnadschefen fick i samband med att projekthandboken beslutades 
information om handboken och den har enligt uppgift kommunicerats vidare i 
organisationen till berörda medarbetare. Uppfattningen är att projekthandboken är 
mer anpassad till större projekt. Det framgår att projekthandboken har diskuterats i 
styrgruppen ”Små steg och stora förbättringar” och att representant inom miljö- och 
byggnadsförvaltningen har ansett att projekthandboken är för omfattande för det 
stora flertalet projekt. Ett förslag som diskuterats är att ta fram en mindre omfattande 
projekthandbok samt att i olika grad utbilda både projektledare och projektdeltagare.

Det framgår att det är förvaltningschef, miljöchef och bygglovschef som främst 
initierar projekt. 

Det finns ingen sammanställning över pågående och avslutade projekt inom 
förvaltningen. Antal pågående projekt är få och förvaltningen uppger att de p.g.a. det 
begränsade antalet har möjlighet att ha god kontroll på dem. 

Inom förvaltningen har projekthandboken tillämpats vid införandet av det nya 
ärendehanteringssystemet Ecos 2. Projektet är enligt uppgift slutfört till 99% . Det som 
kvarstår är en modul, dock har det under projektets gång visat sig finnas brister i den 
kvarvarande modulen, därav har modulen inte driftsatts. Upplevelsen är att 
projekthandboken har varit ett bra stöd och att flera delar i projekthandboken har 
använts. EY har tagit del av exempel på förstudie och projektplan för projektet Ecos 2. 
Någon slutrapport har inte tagits fram ännu och någon nyttovärdering planeras inte 
att genomföras. Det har skett en löpande muntlig redovisning till nämnden under 
projektets gång. Det finns en specifik projektkod och uppföljning av ekonomin har 
enligt uppgift skett löpande. 

Inom förvaltningen finns även s.k. naturvårdsprojekt som drivs tillsammans med 
Naturum eller Naturskyddsföreningen.  I dessa fall drivs projekten operativt av 
antingen den externa aktören enligt deras eget projektupplägg. För förvaltningens del 
handlar det mer om administrativ projektledning och ekonomisk uppföljning vilket gör 
att kommunens projektmodell inte fullt ut är tillämpningsbar. Upplevelsen var att det 
var svårt att följa ekonomin i dessa projekt då projektledaren inte hade behörighet till 
uppföljningssystemet utan fick söka ut fakturor eller ta kontakt med kommunens 
controller.

En utmaning som lyfts är att det finns behov av olika riktade utbildningsinsatser och 
utbildningsmaterial som exempelvis hur en intressentanalys, enligt projekthandboken 
ska tas fram. Upplevelsen är att man som projektmedarbetare/projektledare inte har 
den kunskapen och att det finns behov av utbildning i projekthandbokens olika delar. 



Västervik Miljö & Energi AB - arbetssätt

I intervjuer framgår att projektarbete är en naturlig del i det dagliga arbetet och 
definitionen av projekt omfattar såväl drift- som investeringsprojekt. Initiering sker främst 
av verksamhetsansvarig/affärsområdeschef. Beslut av projekt sker främst av 
bolagsstyrelsen, då flertalet av projekten avser investeringsprojekt med en budget knuten 
till projektet. Inför start av en investering ska en investeringsbegäran göras till styrelsen, 
detta enligt en framtagen instruktionen för investeringsprocessen. 

Inom bolaget uppges det finnas god kännedom om projekthandboken och handboken har 
enligt uppgift lyfts i bolagsledningen och vidare ut i organisationen till berörda personer 
som arbetar med projekt. Upplevelsen är att projekthandboken är av generell karaktär och 
är mer anpassad till större projekt. 

Intervjuade affärsområdeschefer uppger att de utgår från den process som finns 
beskriven i projekthandboken och att valda delar av projekthandboken tillämpas då det 
passar respektive projekt. Upplevelsen är att alla delar i projekthandboken inte är helt 
anpassade till bolagets olika projekt. För projektet produktion vid Gamlebyverket har EY 
tagit del av exempel på dokumentation avseende projektplan, förprojektering, syfte, mål, 
styrgrupp, referensgrupp. Utöver dessa har vi även tagit del av projektplaner för projekten 
Vattenförsörjning, Hornslandet, Edåsen och Vångaren Hjorten samt en risk- och 
möjlighetsanalys för Hornslandet. 

I bolagets ledningssystem finns en mall som heter ”projektdefinition”. Mallen kan 
användas för mindre projekt och finns att tillgå i bolagets ledningssystem. I mallen finns 
bl.a. bakgrund, beskrivning av projektet, syfte, mål, tidsplan, budget, projektorganisation 
m.m. Vi  har tagit del av projektdefinitioner för projekten 5S, fjärrvärme och framtida 
värmeproduktion. 

Varje affärsområde har Excel-listor över samtliga projekt. Intervjuade lyfter att det finns 
ett stort behov av ett systemstöd som stödjer projekthanteringens olika delar/faser. Ett 
systemstöd skulle ge en bättre överblick över projekten och en koppling till 
ekonomisystemet. Det finns idag ingen enhetlig lagringsprincip för projektens olika 
dokument/handlingar. 

I den översiktliga granskningen av delårsrapporten per augusti 2020, genomförd av 
Deloitte framgår följande:

• Underlagen till aktiverade timmar bör ses över för att få en enhetlighet samt att 
tillräckliga underlag finns för aktiverbara timmar. Det finns därmed en risk för att 
felaktig tid registreras i projekten. Vår rekommendation kvarstår att en tydlig instruktion 
kring hantering av aktivering av egen tid tas fram.



Forts. Västervik Miljö & Energi AB – arbetssätt

• Tidrapporteringsprocessen anses inte stödja verksamheten i den omfattningen som 
bolaget önskar, t.ex. bättre koppling mot investeringsprocessen för att säkerställa att 
rätt timmar med rätt pris bokförs på rätt projekt/aktiveringar. 

Varje projekt är kopplat till en projektkod och ekonomin i projekten följs enligt uppgift upp 
varje månad av affärsområdescheferna tillsammans med bolagets controller. 

Styrelsen får information om de större projekten i samband med de månadsvisa 
verksamhetsrapporterna, som varje affärsområde tar fram. Vi har tagit del av 
verksamhetsrapporter för affärsområdet Fjärrvärme och Vatten. I rapporterna finns 
information om de olika projekten. 

Det framgår att det i större projekt ställer stora krav på projektledarens kunskaper, 
kompetens men även projektledarens tillgängliga tid. Intervjuade lyfter att det finns behov 
att löpande kompetensutveckla projektledarna för att få en effektiv process. Vidare 
framhåller bolaget att det finns en utvecklingsmöjlighet gällande att genomföra 
nyttoutvärderingar/uppföljningar i projekten när de har slutförts. 

Västervik Resort AB - arbetssätt

Inom  bolaget är det VD och marknads- och HR-ansvarig som känner till 
projekthandboken. Det framgår att det är oklart om någon information gick ut till övriga 
medarbetare i samband med fastställande av projekthandboken. Bolaget använder inte 
projekthandboken med anledning av att de inte har projekt som uppfyller de kriterier som 
beskrivs i projekthandboken. Upplevelsen är att projekthandboken är anpassad till större 
projekt. Inom bolaget bedrivs mindre projekt som exempelvis renoveringar och mindre 
byggprojekt.

Bolaget har deltagit i de kommunövergripande projekten, exempelvis 
kvalitetsledningssystemet och ärende- och dokumenteringshanteringssystemet. För de 
mindre projekt som sker inom bolaget utgör bolagets ledningsgrupp styrgrupp för 
projekten och vanligtvis är det arbetsledare eller VD som är projektledare. I de mindre 
projekten finns enligt uppgift en tidsplan, budget och kostnader. Vidare framgår att  
styrgruppen får löpande information om projekten och att till varje projekt finns 
projektkoder/aktivitetskoder.

VD har delegation för projekt upp till 1,5 mnkr. Vid varje styrelsemöte redovisas enligt 
uppgift muntligen vilka projekt som pågår eller är avslutade. Styrelsen hade under de 
senaste fem åren inte beslutat om några projekt som ska genomföras. 



Västervik Bostads AB - arbetssätt

Bolaget uppger att de inte använder projekthandboken med anledning av bolaget har 
en egen projektmanual. Projektmanualen är anpassad efter bolagets verksamhet och är 
ett stöd och egenkontroll/checklista i projekten. Manualen revideras löpande. I 
projektmanualen finns olika kontrollpunkter som avser förfrågan om uppdrag, förstudie, 
programhandling, beslut av beställning, inför byggstart, projektering, inför byggstart, 
byggskede, projektavslut och uppföljning

Uppfattningen bland intervjuade är att projekthandboken inte är anpassad till de 
projekt som genomförs inom bolagets verksamhetsområde. Det framgår att även om 
projekthandboken inte används så finns kännedom om projekthandboken inom bolaget 
och enligt uppgift har boken kommunicerats till alla nyanställda i bolaget. 

De som kan initiera projekt är styrelsen, VD, förvaltarna, beställare (nämnd/förvaltning) 
och därefter är det den tekniska chefen som tillsätter projektledare för det aktuella 
projektet. 

I bolagets ekonomisystem finns enligt uppgift möjlighet att få fram en lista på alla 
projekt. Från årsskiftet 2020/2021 kommer bolaget att arbeta med en ny projektmodul 
i ”Visma insikt”. Projektmodulen samlar automatiskt in information från 

befintligt tid- och fakturasystem.  I projektmodulen följer man statusen  på projektet 
(kostnad och tid) och det finns olika kontrollpunkter som måste attesteras för att 
komma vidare i projektet. 

Varje månad får styrelsen ett dokument med en sammanställning över vad som händer 
inom bolaget. Tekniska chefen beskriver status, planering och annan relevant 
information  avseende de största och mest omfattande projekten. 



Resultat stickprovsgranskning

I stickprovsgranskningen har två slutförda projekt granskats i syfte att 
bedöma efterlevnaden till fastställd projektmodell/projekthandbok. 

Underlagen från projekten har erhållits från respektive projektledare för 
projektet. 

De projekt som har granskats är följande:

 Önskad sysselsättningsgrad
Projektet genomfördes inom socialförvaltningen och innebar att 
personal inom socialförvaltningen skulle erbjudas den 
sysselsättningsgrad som de önskar. Under projektets tid byttes 
projektledare och anledningen till att vissa underlag saknas uppges vara 
oklart. Dock är upplevelsen att genom de underlag som finns har det 
varit möjligt att följa projektet. 

 Dokument- och ärendehanteringssystem
Projektet genomfördes på koncernövergripande nivå. Projektets uppdrag 
var att implementera ett koncerngemensamt system för dokument- och 
ärendehantering med tillhörande E-arkiv. 

På nästkommande sidor redovisas vilka underlag som finns i projekten 
med utgångspunkt av projekthandboken. 



Projekt Önskad sysselsättningsgrad. 

Underlag utifrån 
projektmodellen i  
projekthandboken

Underlag har 
verifierats Kommentar 

Projektbeställning där 
syfte och mål framgår

JA

I kommunfullmäktiges budget för 2014 och 2015, fanns följande uppdrag till 
socialnämnden:  ”Fortsätta översynen av tjänstgöringsgraden för att 
erbjuda önskad sysselsättningsgrad och därmed undvika ofrivillig deltid”. 

Syfte och mål beskrivs i dokumentet "OH Kickoff 2017 ÖSSG Org 2". I 
dokumentet beskrivs även förväntade effekter. 

Behovsanalys JA

I dokumentet "OH Kickoff 2017 ÖSSG Org 2" finns frågan om vad som 
behövs för att lyckas med projektet. Vidare genomfördes en 
enkätundersökning i syfte  att få en fingervisning om hur medarbetarna ser 
på de olika alternativen (fastlagt schema med resursdagar eller ombokade 
resurstimmar). 

Förstudie DELVIS

• Nulägesanalys
JA

Nuläge beskrivs delvis i dokumentet "OH Kickoff 2017 ÖSSG Org 2". 

• Nollpunktsmätning NEJ Saknas.
• Ekonomisk analys och 

konsekvensanalys NEJ Saknas.
• Kravspecifikation NEJ Saknas.
• Milstolpeplan NEJ Saknas.

Projektplan DELVIS
• Kravhantering NEJ Saknas.

• Intressentanalys 
JA Se behovsanalys, en enkätundersökning. 

• Kommunikationsplan NEJ Saknas.

• Osäkerhetsanalys JA

Det finns två dokument som benämns som "riskbedömning 2015-10-02 och 
riskbedömning formulär 151102” (handlar om riskbedömning vid 
verksamhetsförändringar). 
I dokumentet "ökad sysselsättningsgrad" beskrivs förväntningar och 
farhågor. 

• Budget JA Projektets budget/resurstilldelning är avsatta timmar.
• Bemanning av 

projektet JA Underlag finns som beskriver vilka som ingår i projektgrupp och styrgrupp. 

• Tids- och aktivitetsplan
DELVIS

Aktivitetsplan finns beskrivet i dokumentet "OH Kickoff 2017 ÖSSG Org 2". 
Tidsplan saknas.

• Kriterier för 
överlämnande av 
projektet NEJ Saknas.

Slutrapport NEJ Saknas.
Nyttoutvärdering NEJ Saknas.



Projekt Dokument- och ärendehanteringssystem

Underlag utifrån 
projektmodellen i  
projekthandboken

Underlag har 
verifierats

Kommentar 

Projektbeställning där 
syfte och mål framgår

JA Syfte och mål framgår i projektbeställingen som är undertecknad av 
kommundirektören. 

Behovsanalys NEJ Ett uppdrag från kommunfullmäktige att verkställa. Uppdraget finns med i 
budget 2017 och enligt uppgift finns ingen dokumenterad behovsanalys. 

Förstudie NEJ Ett uppdrag från kommunfullmäktige att verkställa. Uppdraget finns med i 
budget 2017 och enligt uppgift finns ingen dokumenterad förstudie. 

• Nulägesanalys NEJ Ett uppdrag från kommunfullmäktige att verkställa. 

• Nollpunktsmätning NEJ Saknas, bedömningen var att det var överflödigt i detta sammanhang. 

• Ekonomisk analys 
och 
konsekvensanalys 

DELVIS I projektbeställnigen finns ett antal punkter avseende förväntad nytta. 
Exempel framgår att det finns långsiktiga ekonomiska vinster utifrån 
utvärderingen gjord av SKR. Konsekvensanalys saknas. 

• Kravspecifikation JA Det finns funktionell kravspecifikation, teknisk kravspecifikation och krav för 
arkivering, export och gallring.  

• Milstolpeplan NEJ Saknas. 

Projektplan NEJ Saknas.  

• Kravhantering JA Se ovan, avseende underlagen som redovisas ovan under ”kravspecifikation”.

• Intressentanalys DELVIS Intressentanalys genomfördes genom framställan av kraven på 
upphandlingen inom ramen för projektorganisationen.

• Kommunikations-
plan

DELVIS Ingen formell kommunikationsplan har tagits fram. Däremot fanns en 
kommunikatör i projektorganisationen och kommunikationsansvariga har 
formellt varit respektive förvaltningschef/VD. Processledaren har enligt 
uppgift kommunicerat ut arbetet i samtliga förvaltningar och bolag, till 
politiken, de fackliga organisationerna, i media etc. Det har funnits ett 
arbetssätt kring hur kommunikationen i projektet ska utföras.

• Osäkerhetsanalys JA En riskanalys finns framtagen av representanter från 
kommunledningskontoret, kansliavdelningen, HR-avdelningen, enheten för 
kommunservice (IT),  socialförvaltningen, Västerviks Miljö & Energi AB. 

• Budget NEJ I projektbeställningen framgår att det inte finns en fastställd budget och att 
styrgruppen löpande kommer att fatta beslut om projektets kostnader. 
Projektet finansieras via kommunens utvecklingsmedel. 

• Bemanning av 
projektet

JA Projektgruppen består av representanter för respektive förvaltning och 
bolag, processledare, kommunikatör, informationssäkerhetssamordnare, IT-
representanter och extern konsult. Styrgruppen utgörs av 
koncernledningsgruppen.

• Tids- och 
aktivitetsplan

JA I projektbeställningen framgår att tidsplanen sträcker sig från 2017-01-01-
2019-12-31. Det finns även en införandeplan framtagen.

• Kriterier för 
överlämnande av 
projektet

JA I projektbeställningen framgår att processledare överlämnar formellt arbetet 
till projektbeställaren vid projekttidens slut. 

Slutrapport NEJ
Enligt uppgift har en muntlig överlämning gjorts till kommunfullmäktige 
(projektbeställare), styrgrupp samt KS.

Nyttoutvärdering NEJ
Ingen formell utvärdering har genomförts vid granskningens genomförande. 
Projektinförandet har enligt uppgift utvärderats under hela införandet men 
har inte dokumenterats.



Den sammanfattande bedömningen är att Västerviks kommunkoncern inte fullt ut har en ändamålsenlig 
hantering av sin projektverksamhet enligt fastställd projektmodell. 

Efter granskningen 2013 tog kommunfullmäktige beslut om att kommunen skulle arbeta fram en gemensam 
projektmodell och den administrativa chefen fick i uppdrag att arbeta fram en projekthandbok. 
Projekthandboken arbetades fram i samråd med koncernledningsgruppen (där både förvaltningar och bolag 
finns representerade) och den projekthandbok som fastställdes av koncernledningsgruppen i september 
2015 innehåller en gemensam projektmodell för kommunen. Det anges att projektmodellen tagits fram för 
att underlätta och kvalitetssäkra det arbete som drivs i projektform och kommunen har eftersträvat en 
enkelhet och tydlighet i projektmodellen. Ambitionen och syftet med projekthandboken uppges vara att den 
ska fungera mer som en vägledning än som ett absolut styrande dokument. Den ska användas som 
vägledning när inte andra projektmodeller tillämpas. 

Vår bedömning är att projekthandbokens arbetssätt/projektmodell ger goda förutsättningar för kommunens 
verksamheter att uppnå ett ändamålsenligt och effektivt projektarbete. Då det är några år sedan 
projekthandboken fastställdes är det vår bedömning att det finns ett behov av en översyn av dels, hur 
förankrad projektmodellen är i kommunens olika verksamheter och dels om det finns ett utbildningsbehov. 
Vår bedömning är också att det bör göras en utvärdering/uppföljning kring hur projektmodellen fungerar i 
praktiken eller om det finns ett behov av att uppdatera delar i projekthandboken för att säkerställa att syftet 
med projektmodellen uppnås.  

I kommunfullmäktiges budget 2020 framgår att förvaltningarnas alla projekt ska vara grundade i och 
genomföras i enlighet med beslutad projektmodell. Granskningen (intervjuer och stickprovsgranskning) 
visar att projekten inom kommunen inte fullt ut hanteras enligt projekthandbokens projektmodell. Orsaker 
till att projektmodellen inte används i alla delar uppges från flera håll vara att modellen upplevs vara mer 
tillämpbar på större projekt och att modellen inte är tillämpbar på det enskilda projektet och då används 
bara vissa delar av modellen. Resultatet av stickprovsgranskningen för de två slutförda projekten visar på 
att alla delar i projekthandboken inte tillämpas. Exempelvis saknas slutrapport och nyttoutvärdering och till 
viss del även fullständig förstudie och projektplan.  

Avseende de kommunala bolagen tillämpar inte Västervik Resort AB projekthandboken då de inte anses ha 
projekt som uppfyller de kriterier som beskrivs i handboken. Västerviks Bostads AB tillämpar inte 
projekthandboken utan arbetar efter en egen framtagen projektmanual som är mer anpassad till bolagets 
verksamhet och projekt. För Västervik Miljö & Energi AB är projektarbete en naturlig del i det dagliga 
arbetet då de både har drift- och investeringsprojekt som pågår hela tiden. I bolagets ledningssystem finns 
mallar och arbetssätt för både mindre och större projekt och de uppger att de tillämpar valda delar av 
projekthandboken då det passar respektive projekt.

Bedömning



Forts.

Bedömningen är att återrapportering till nämnder och kommunstyrelsen av pågående och avslutade projekt 
inte fullt ut är tillräcklig. Bedömningen grundas på att det i stickprovsgranskningen saknas dokumenterade 
slutrapporter och nyttoutvärderingar för de avslutade projekten. Vidare sker enligt uppgift främst muntliga 
avrapporteringar av pågående och avslutade projekt. Västervik Miljö & Energi AB och Västervik Bostads AB 
uppger att det sker löpande och månatliga återrapporteringar till resp. styrelse gällande pågående projekt.

Granskningen visar även att det finns ett behov/önskemål om ett kommunövergripande systemstöd för 
projektarbete. I dag används exempelvis Excel, vilket inte upplevs som optimalt.  Ett systemstöd skulle 
möjliggöra en mer kvalitativ och effektiv projektuppföljning.

Vår bedömning är att rekommendationerna i viss utsträckning har vidtagits i enlighet med det svar som 
lämnades avseende granskningen som genomfördes 2013. Granskningen visar att det finns arbete kvar att 
göra när det kommer till att hålla ihop arbetet med projektdokumentation och projektredovisning. I 
dagsläget finns ingen lättillgänglig kommunövergripande förteckning av projekten, inte heller ett 
systematiserat sätt att lagra dokumentation av projekt på eller riktlinjer för hur projektredovisning ska ske. 
Granskningen visar även att det finns behov av riktade kompetensinsatser utifrån projekthandboken för de 
som arbetar i projekt. 

Bedömning



Bedömning

Revisionsfrågor Svar på revisionsfrågor

Sker projektarbete i enlighet 
med fastställd 
projekthandbok?

Delvis. 

Granskningen (intervjuer och stickprovsgranskning) visar att projekten 
inom kommunen inte fullt ut hanteras enligt projekthandbokens 
projektmodell. Orsaker till att projektmodellen inte används i alla delar 
uppges från flera håll vara att modellen upplevs vara mer tillämpbar på 
större projekt och att modellen inte är tillämpbar på det enskilda 
projektet och då används bara vissa delar av modellen. Resultatet av 
stickprovsgranskningen för de två slutförda projekten visar på att alla 
delar i projekthandboken inte tillämpats. Exempelvis saknas slutrapport 
och nyttoutvärdering och till viss del även fullständig förstudie och 
projektplan.  Avseende Västervik Resort AB tillämpar bolaget inte 
projekthandboken då de inte anses ha projekt som uppfyller de kriterier 
som beskrivs i handboken. Västerviks Bostads AB tillämpar inte 
projekthandboken utan arbetar efter en egen framtagen projektmanual 
som är mer anpassad till bolagets verksamhet och projekt. I Västervik 
Miljö & Energi AB:s ledningssystem finns mallar och arbetssätt för både 
mindre och större projekt och de uppger att de tillämpar valda delar av 
projekthandboken då det passar respektive projekt.

Är projekthandbokens 
arbetssätt/projektmodell 
förankrad i verksamheten?

Delvis. 

Projekthandboken med tillhörande mallar finns att tillgå på intranätet 
”Koggen”. Information om projekthandboken har främst skett via 
respektive förvaltningschef/VD/annan nyckelperson och kommunicerats 
vidare i organisationen till berörda medarbetare. Granskningen visar att 
projekthandbokens arbetssätt/projektmodell främst är känd bland de 
som arbetar med projekt. I intervju med utvecklingsledaren på 
kommunstyrelsens förvaltning framgår att det finns behov av att göra 
projekthandboken mer känd, tydliggöra hur projekthandboken ska följas 
upp, hur planen för implementeringen ska gå till, vem som ansvarar för 
uppdatering av projektmodellen och ser över hur projektmodellen kan 
stödja ett mer processorienterat arbetssätt. 

Granskningen visar även att det finns ett behov av utbildningsinsatser 
avseende projekthandbokens olika delar.



Bedömning

Finns det en kommunövergripande 
sammanställning över pågående och 
avslutade projekt?

Nej. 

Granskningen visar att det inte finns någon 
kommunövergripande sammanställning över pågående och 
avslutade projekt. Vi har tagit del av listor över avslutade (2016-
2020) och pågående projekt från förvaltningar och bolag och 
satt samman dess till en lista. Västervik Resort AB har uppgett 
att de inte bedrivit några projekt (enligt projektdefinitionen) de 
senaste fem åren.  

Sker en tillräcklig återrapportering av 
pågående och genomförda projekt till 
berörd nämnd/styrelse?

Delvis. 

Bedömningen grundas på att det i stickprovsgranskningen 
saknas dokumenterade slutrapporter och nyttoutvärderingar för 
de avslutade projekten. Vidare sker enligt uppgift främst 
muntliga avrapporteringar av pågående och avslutade projekt. 
Västervik Miljö & Energi AB och Västervik Bostads AB 
återrapporterar löpande (månatligen) till sina respektive 
styrelser avseende pågående projekt.

Har rekommendationer vidtagits i 
enlighet med det svar (daterat 2013-
05-28) som lämnades avseende 
granskningen som genomfördes 2013.

Delvis. 

Det finns arbete kvar att göra när det kommer till att hålla ihop 
arbetet med projektdokumentation och projektredovisning. I 
dagsläget finns ingen lättillgänglig kommunövergripande 
förteckning av projekten, inte heller ett systematiserat sätt att 
lagra dokumentation av projekt på eller riktlinjer för hur 
projektredovisning ska ske.



Mot bakgrund av granskningens iakttagelser rekommenderas 
kommunstyrelsen att:

 Säkerställa att det arbete som sker i projektform, och som 
inte tillämpar andra projektmodeller, i högre utsträckning sker 
enligt den fastställda projekthandboken/projektmodellen.  

 Införa riktade kompetensinsatser/utbildningar i 
projekthandbokens olika delar.

 Införa ett systemstöd för projektarbete. Ett systemstöd 
möjliggör en bättre översikt av aktuella/pågående projekt 
(projektförteckning) och en mer samlad 
projektdokumentation.

 Utvärdera projekthandboken (arbetssätt och projektmodell) 
med viss frekvens för att säkerställa att den är aktuell och 
fungerar på fastställt sätt. 

 Överväg om riktlinjer för hur projektredovisning ska ske 
behöver tas fram. I granskningen från 2013 
rekommenderades att ekonomihandboken bör innehålla 
riktlinjer för hur projektredovisning ska ske.

 Säkerställa att uppföljning/återrapportering av pågående och 
genomförda projekt sker till ansvarig 
nämnd/kommunstyrelsen och att detta dokumenteras.

Rekommendationer



Forts. 

Samtliga nämnder rekommenderas att:

 Säkerställ att det arbete som sker i projektform, och som inte 
tillämpar andra projektmodeller, i högre utsträckning sker 
enligt den fastställda projekthandboken.  

 Säkerställ att samtliga berörda medarbetare har god 
kännedom om och tillräcklig kunskap om kommunens 
projekthandbok/projektmodell.

Vidare rekommenderas bolagsstyrelserna att:

 Överväg om nyttoutvärdering/uppföljningar behöver 
utvecklas ytterligare inom ramen för bolagens 
projektmodeller.

Rekommendationer



Följande funktioner har intervjuats: 

 Utvecklingsledare, kommunstyrelsens förvaltning, ledningskontoret

 Administrativ chef, kommunstyrelsens förvaltning, enheten för kommunservice

 Förvaltningschef, miljö- och byggnadsförvaltningen

 Miljöchef, miljö- och byggnadsförvaltningen

 Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen

 Controller, barn- och utbildningsförvaltningen

 Grundskolechef, barn- och utbildningsförvaltningen

 Utvecklingsledare, Socialförvaltningen

 Teknisk chef, Västerviks Bostads AB 

 VD, Västervik Resort AB

 Affärsområdeschefer, vatten och fjärrvärme, Västervik Miljö & Energi AB

 VD, Västervik Miljö & Energi AB

Dokumentanalysen utgår från:

 Kommunfullmäktiges budget 2020

 KPMG en granskning av projektverksamheten 2013

 Svar från kommunstyrelsen (daterat 2013-05-28) som lämnades avseende 
granskningen som genomfördes 2013.

 Underlag till urval av projekten ärende- och dokumenthanteringssystem och önskad 
sysselsättningsgrad

 Projekthandboken

 Projektmanual, Västervik Bostads AB

 Projektdefinition, Västervik Miljö & Energi

Källförteckning




