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Sammanfattning 
 
Syftet med projekt Havsmiljö Gamlebyviken 4 är att minska näringsläckaget till Östersjön. Genom 
återvinning av näringsämnen minskar övergödningen och vattenkvaliteten i kustvattnet förbättras. 
Projekt Havsmiljö Gamlebyviken 4 är en direkt fortsättning på och utveckling av tidigare projekt 
Gamlebyviken.  
 
Inom projektet har följande åtgärder genomförts: 
 
1. Åtgärder inom lantbruket  

Förankring av projektet har skett genom nära samverkan mellan lantbrukare och markägare. 
Kartläggning av områden som läcker mest näringsämnen och inte avkastar tillfredställande har 
gjorts. Följande investeringsåtgärder har genomförts;  
 Strukturkalkning har genomförts vid Valstad 25 ha, Lapserum 15 ha och Segelrum 10 ha. 
 Våtmarker har anlagts vid Källsåker 32 ha och Skramstad 1 ha.  
 Vid Skramstad har 350 meter tvåstegsdiken anlagts.  
 Mindre fosfordammar har anlagts vid Ekdalen och Lidabäcken (0,2 ha och 0,1 ha). 

 
2. Multidamm 

I anslutning till rekreationsområdet Ernebergsfältet i Gamleby har en multidamm på 1,4 ha anlagts. 
Syftet att återanvända dagvatten och läckage från uppströms liggande områden till konstsnö-
anläggning samt bevattning av angränsande fotbollsplaner och nytt koloniområde belägna inom 
dammens tillrinningsområde.  

 
3. Åtgärder i Dynestadviken 

Syrefritt men mycket näringsrikt bottenvattnet från Dynestadviken längst in i Gamlebyviken har 
pumpats upp och använts som gödning på närliggande jordbruksmarker. Totalt har 2 067 kg kväve 
och 207 kg fosfor tagits upp från Dynestadviken och gödslat åkrarna.  

 
Det uppskattade värdet för minskad transport av kväve- och fosfor till kommunens kustvatten genom 
projektets åtgärder är; 3 275 kg kväve per år samt 442 kg fosfor per år enligt VISS schabloner. Projektet 
har ett långsiktigt perspektiv och effekterna i Gamlebyviken kommer ta tid, men sedan 2010 har 
syrehalterna i Gamlebyvikens djuphåla (60 m) inte varit under den kritiska gränsen 2,5 ml/l under 
augusti månad. Tidigare genomförda åtgärder i Baggetorpsån visar tydliga resultat genom minskade 
kväve- och fosfor-transporter till Gamlebyviken. 
 
Projektet har genomförts i stort sett som planerats. Den totala kostnaden uppgår till 4 004 692 kr. 
Faktiska åtgärder står för större delen av kostnaderna.  LOVA-stöd har beviljats för 2 000 000 kr. 
Västerviks kommun har medfinansierat projektet främst i form av eget arbete och Västerviks Miljö & 
Energi AB har investerat i åtgärderna i Dynestadviken. Jordbruksverket har genom miljöstöd 
delfinansierat tre våtmarker. Markägarnas delfinansiering består eget arbete i samband med 
strukturkalkning och anläggande av våtmarker, dammar och tvåstegsdiken.  
 
Slutsatsen är att det för att nå resultat i åtgärdsarbetet behövs en helhetssyn på miljö och jordbruks-
produktion och nära samarbete med lantbrukarna - Rätt åtgärd på rätt plats. Strategin innebär att: 
 
1. Behåll näringen på fältet genom effektivt växtnäringsutnyttjande, förbättrad markstruktur, 

minskad erosion, minskad markpackning, öka markbiologin, öka bördigheten i marken.  
2. Stoppa näringen innan den når havet (tvåstegsdiken, fosfordammar och dagvattendammar) 
3. Fånga upp och recirkulera den näring som finns i hav, sjöar och dammar 
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Bakgrund 
Gamlebyviken som ligger i Västerviks kommun, i norra delen av Kalmar län, är en djup tröskelvik med 
ett begränsat vattenutbyte. Gamlebyviken, som har en yta på närmare 27 km2, utgörs av två 
kustvattenförekomster; Inre (SE575150-162 700) och Yttre (SE574820-163 550) Gamlebyviken. 
Gamlebyviken mynnar i Lucernafjärden (SE574440-164160) 
 

Gamlebyviken vid Västerviks stad 
 
Under perioden 1999–2004 bedrevs ett intensivt åtgärdsarbete inom Gamlebyvikens tillrinnings-
område inom LIP-projektet ”Framtid Gamlebyviken”. Utgångspunkten var en helhetssyn på försörjning, 
hälsa och miljö. Projektet handlade till stor del om kunskapsuppbyggnad men inom projektet 
genomfördes även åtgärder, främst riktade mot kretsloppsanpassning av enskilda avlopp och 
förbättring av reningsverken. Även anläggande av våtmarker genomfördes. Den beräknade 
näringsbelastningen från land minskade med 59 % kväve och 53 % fosfor jämfört med läget i mitten på 
1980-talet. Trots genomförda insatser klassades den ekologiska statusen i viken fortfarande år 2009 
som otillfredsställande. Under 2010 tog Västerviks kommun fram en förstudie, ”Havsmiljö 
Gamlebyviken” för att få underlag till prioritering av fortsatta åtgärder. Förstudien resulterade i både 
LOVA-bidrag och anslag från Hav- och Vattenmyndigheten för att genomföra konkreta åtgärder, nu 
med fokus på att minska näringsläckaget från jordbruksmarken.  
 
Under 2010–2016 genomfördes, i nära samarbete med lantbrukarna i området, ett stort antal 
konkreta åtgärder som exempelvis; markkartering, strukturkalkning, anläggande av fosfordammar och 
våtmarker, avfasning av dikesslänter, anläggande av tvåstegsdiken och kalkfilterdiken.  Dessutom 
påbörjades en restaurering av den innersta delen av Gamlebyviken; Dynestadviken. För resultat se 
Slutrapport Havsmiljö Gamlebyviken 3. Under arbetes gång utvecklades en arbetsmetodik 
”Västerviksmodellen” - som i korthet innebär; Åtgärdsgenomförande med en helhetssyn på miljö och 
jordbruksproduktion, i nära samarbete med lantbrukarna - Rätt åtgärd på rätt plats. 
 
Projekt Havsmiljö Gamlebyviken 4 är en direkt fortsättning på och utveckling av de tidigare projekten. 
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Gamlebyvikens tillrinningsområde med delavrinningsområden och genomförda åtgärder inom 
Havsmiljö Gamlebyviken 4 
 
Syfte  
Syftet med projekt Havsmiljö Gamlebyviken 4 är att minska näringsläckaget till Östersjön. Genom 
återvinning av näringsämnen minskar övergödningen och vattenkvaliteten i kustvattnet förbättras. 
 
Mål 
Det övergripande målet med projektet är ett levande hav med sjöar och vattendrag i rätt balans till 
glädje och nytta för alla. För att nå dit vill vi genomföra långsiktiga och hållbara åtgärder utan att 
förbruka de ändliga naturresurserna. Vi vill arbeta med ett helhetsperspektiv för att skapa lokala 
kretslopp av näringsämnen från land till hav och åter till land. Projektets delmål är att slutföra de 
åtgärder inom lantbruket som påbörjades inom projekt Havsmiljö Gamlebyviken del 3 såsom 
strukturkalkning, filterdiken, tvåstegsdiken och fosfordammar, samt fortsatt pumpning av näringsrikt 
bottenvatten från Dynestadviken med kontinuerlig uppföljning av åtgärdernas effekter i viken.  
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Åtgärdsmål 
 
1. Åtgärder inom lantbruket  

Målet är att använda näringen så resurseffektivt som möjligt inom lantbruket och minimera 
förlusterna från åkermarken. Beprövade åtgärder som strukturkalkning och kalkfilterdiken 
kommer att genomföras i syfte att reducera fosforförlusterna från åkermark. Markens 
vattenuppehållande kapacitet ökar och därmed minskar förlusterna via ytavrinning och dränering. 
Genom att anlägga tvåstegsdiken och fosfordammar i avrinningsområdet minskas transporten av 
kväve och fosfor från jordbruksmarken ut till Gamlebyviken. Vi får ett jämnare flöde i vattendragen 
och minskar risken för översvämningar.  

 
2. Multidamm 

Västerviks kommun kommer att inom projektets ram anlägga en större multifunktionell damm i 
Gamleby i anslutning till rekreationsområdet Ernebergsfältet. Området har tidigare haft stora 
problem med översvämningar i samband med skyfall. Recirkulationsdammen är ett pilotprojekt 
med syftet att återanvända dagvatten och läckage från uppströms liggande områden till 
konstsnöanläggning samt bevattning av angränsande fotbollsplaner och koloniområde belägna 
inom dammens tillrinningsområde. Ett provtagningsprogram för dammen kommer att upprättas.  

 
3. Åtgärder i Dynestadviken 

Innovationsdelen i projektet går ut på att fortsätta arbetet med att pumpa upp det syrefria men 
mycket näringsrika bottenvattnet från Dynestadviken längst in i Gamlebyviken och använda det 
som gödning på närliggande åkerarealer. På så sätt åstadkoms ett kretslopp med näringsämnen 
där man kan ersätta konstgödning av åkrarna med den näring som finns i vattnet, samtidigt som 
syrerikt ytvatten strömmar ned till de tidigare syrefria och döda bottnarna i Dynestadviken. 

 
 
Projektorganisation  
 
Västerviks kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, Enheten för samhällsbyggnad är projektägare. 
Rapportering om projektets genomförande och resultat har löpande rapporterats till kommunens 
styrgrupp; ”Tema Vatten”. Tema Vatten är ett förvaltningsövergripande samrådsorgan för vattenfrågor 
i Västerviks kommun. Tema vatten knyter samman kommunens olika roller; myndighetsutövning, 
utvecklingsarbete, VA-bolag, etc. Främst behandlas strategiska frågor som huvudsakligen är knutna till 
miljömålet ”Minskad Övergödning”.  
 
Agronom Dennis Wiström har arbetat som projektledare för Havsmiljö Gamlebyviken sedan 2010. 
Hållbarhetsstrateg Gun Lindberg har fungerat som administrativ samordnare för projektet. Under 2019 
anställdes en Vattensamordnare - LEVA; Anders Fröberg. Det praktiska arbetet har genomförts i nära 
samarbete med markägare och arrendatorer i området. Västerviks Miljö & Energi AB, Hushållnings-
sällskapets växtodlingsrådgivare samt har funnits med som bollplank under projekttiden gällande 
åtgärder kopplade till lantbruket och vattendragen. Naturum Västervik har bistått med inventering, 
provtagning och informationsåtgärder. Andra viktiga samarbetspartners har varit; Tjust Vattenråd, 
Kalmarsundskommissionen, Sveriges Lantbruksuniversitet, och LRF kommungrupp i Gamleby. 
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Genomförda åtgärder och resultat 

Åtgärder inom lantbruket  
Förankring av projektet har skett genom nära samverkan mellan lantbrukare och markägare. De fysiska 
åtgärderna har tagits fram i dialog med markägarna. I ett första steg har kartläggning av de områden 
som läcker mest näringsämnen och inte avkastar tillfredställande genomförts. Genom markkartering 
har mullhalter, pH och jordarter analyseras. Inga kalkfilterdiken har anlagts i projektet. 
 

 
Stukturkalkning 
Strukturkalkning har genomförts vid Valstad (Kallåker) 25 ha, Lapserum 15 ha och Segelrum 10 ha. 
Strukturkalkning förbättrar jordens närings- och vattenhållande förmåga och gör att jorden blir mer 
lättarbetad och torkar upp snabbare är ett sätt att förbättra och stabilisera markstrukturen på 
lerjordar. Ju högre lerhalt desto mer strukturkalk behövs. Efter spridningen bearbetas fälten så att 
strukturkalken blandas in väl i matjorden. Strukturkalken stabiliserar strukturen i marken genom att 
skapa stabila bindningar mellan lerpartiklarna.  
 
Våtmarker, tvåstegsdiken och fosfordammar 
utanför Västervik. Våtmarken medfinansierades av Jordbruksverket och lokala markägare. Grävning 
har skett längs ett stort ”krondike” som mynnar i sjön Kvännaren (och rinner vidare ut i 
Lucernafjärden) och av grävmassorna har det skapats öar i den permanenta vattenytan.  Längst i söder 
har en regleringsmunk installerats. Avrinningsområdet är 350 ha stort och består mestadels av 
åkermark. Tillrinningen är 6 l/s och km3, det vill säga 21 liter per sekund på årsbas till våtmarken. 
700 000 m3 ska passera genom våtmarken varje år vilket motsvarar en meter vatten på 70 hektar. 
Schabloneffekten för våtmarker är 320 kg kväve   /år*ha och 38 kg fosfor /år*ha. För Källsåker skulle 
det teoretiskt bli 11 200 kg N/år och 1 330 kg P/år. Det är inte rimligt med tanke på 
avrinningsområdets ringa storlek. Vår En våtmark på 32 ha har anlagts vid Källsåker uppskattning är ca 
10–20 % av detta – vilket ger minst 1 200 kg kväve och 133 kg fosfor per år.   
 
Vegetationen närmast diket och de öppna vattenytorna domineras av veketåg, rörflen och kaveldun, 
Dessa vidsträckta ytor utgör en utmärkt häckningsmiljö för vadare, änder och gäss vid god beteshävd. 
Ett fågeltorn har byggts intill våtmarken och i omgivningarna är det mycket rikt på fornlämningar från 
bronsåldern. Fågeltorn och informationsåtgärder har bekostats av LONA-projektet Hermanstorp – 
Källsåker natur och kultur i samverkan. 

Dikningsföretaget vid Källsåker 
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Vattennivåer vid Källsåker 
 
 
 

Flygfoto över våtmarken vid Källsåker 
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I Skramstad uppströms Gamleby tätort har tidigare- genom ett annat projekt - ett vandringshinder 
tagits bort och ersatts med en naturlig fiskväg.  Under 2018–2019 anlades en översvämningsvåtmark 
och tvåstegsdike i anslutning till Gamlebyån. Tanken är att dammen ska fyllas på vid höga flöden och 
höga transporter av näringsämnen. Det ger förutsättningar för recirkulation av växtnäringen då 
dammen kommer kunna användas för bevattning. Totalt har 1 ha våtmark och 350 meter 
tvåstegsdiken anlagts vid Skramstad. Vid Ekdalen och Lidabäcken har mindre fosfordammar anlagts 
(0,2 ha och 0,1 ha). 
 

 
Grävarbete av dammen vid Skramstad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvåstegsdike Skramstad 
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Multifunktionell damm i Gamleby 
 
I anslutning till rekreationsområdet Ernebergsfältet i Gamleby har en multidamm på 1,4 ha anlagts. I 
anslutning till multidammen har ett område med kolonilotter anlagts. Området har tidigare haft stora 
problem med översvämningar i samband med skyfall och har särskilt uppmärksammats i den nyligen 
framtagna Fördjupade Översiktsplanen för Gamleby tätort. Dagvatten från stora delar av Gamleby 
inklusive ett industriområde rinner ner mot dammen. Multidammen kommer att fungera både som 
renings och fördröjningsmagasin samt till bevattning av intilliggande fotbollsplaner och tillverkning av 
konstsnö för skidåkning vintertid. Snökanonerna har tidigare drivits med renat dricksvatten. Projektet 
ger förutom näringsreduktion och näringscirkulation även vattenbesparande effekter som bidrar till 
anpassning till ett förändrat klimat med mer varierad nederbörd och skyfall. Överskottsvattnet leds 
vidare ned mot Gamlebyviken. 
 
Det är enbart kostnader för projekteringen av dammen samt flytten av koloniområdet som har 
belastat projekt Gamlebyviken 4. Grävarbeten och iordningställande av intilliggande omgivningar har 
finansierats av Boverket samt Västerviks kommun Projektet slutförs under våren 2020. Uppföljning och 
vattenanalyser kommer att göras när dammen är helt färdigställd.  
 
Under 2019 gjorde Västervik Miljö & Energi AB omfattande dagvattenåtgärder i hamnområdet i 
Gamleby med ny pumpstation och ledningsomdragning. Åtgärderna ger kraftigt minskat inläckage av 
tillskottsvatten till reningsverket vid höga nivåer i viken och därigenom minskade utsläpp.  
 
 

Multidammen från ovan 
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Åtgärder i Dynestadviken – restaurering  
 
Innovationsdelen i projektet har gått ut på att pumpa upp det syrefria men mycket näringsrika 
bottenvattnet från Dynestadviken längst in i Gamlebyviken och använda det som gödning på 
närliggande åkermark. På så sätt åstadkoms ett kretslopp med näringsämnen där man delvis kan 
ersätta gödsling av åkrarna med den näring som finns i vattnet, samtidigt som syrerikt ytvatten utifrån 
Gamlebyviken strömmar ned till de tidigare syrefria och döda bottnarna.  
 
Bakgrunden är en utredning från 2013 om möjliga åtgärder för att restaurera viken. Utredningen 
visade att man genom bortpumpning skulle kunna öka syresättningen och minska näringsbelastningen. 
Det syrefattiga bottenvattnet (inte bottensedimenten) innehåller extremt höga koncentrationer av 
näringsämnena kväve och fosfor. 27 ton kväve och 4,5 ton fosfor med koncentrationer på 17 mg N/l 
och 2 mg P/l. Större delen av näringen är löst i vattnet (från 5 meters djup ner till botten). Bevattning 
med vattnet möjliggör en uppskattad gödselgiva av ungefär 1 kg fosfor och 6 kg kväve per hektar och 
år. Området som bevattnas består av jordarten mellanlera - ca 40 % ler. 
 

  
Gamlebyviken och Dynestadviken                      Dynestadviken, rött visa var det finns syre  

                   blått visar var det finns mest kväve och fosfor  
 
 
De tidiga lab-försöken som gjordes 2013 visade att effekten av bevattning av jordbruksgrödor med det 
näringsrika bottenvattnet är positiv. Den skördade biomassan blev nästan dubbelt så stor i försöket 
med bevattning med Dynestadsvatten jämfört med kranvatten. Under perioden 2014–2016 gjordes de 
första fältförsöken med olika grödor. Samtliga grödor svarade positivt på bevattningen, i synnerhet 
åkerböna. Det fanns tydliga skillnader mellan bevattnade och inte bevattnade fält. Resultaten av dessa 
tidigare försök beskrivs utförligare i Slutrapport för Havsmiljö Gamlebyviken 3. Försöken genomfördes 
i samverkan med SLU.   
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Profilbild över Dynestadviken med djupet på x-axeln och areal och kubikmeter på y-axeln.  
. 

Under 2017 byggdes stamledningssystemet ut och motsvarar ca 2 km med 8 stycken 
hydranter/bevattningspunkter. Bevattningsstart för det utbyggda systemet var den 3 juli 2017, 
pumpkapaciteten är 46 m³ /h.  
 

 
 
 
 
 

Innanför den röda linjen kan åkermarken bevattnas. Gula linjer är bevattningsdragen. Rosa linje är 
huvudstamledning. Grön linje är stamledningar med hydrater.   
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Fältbevattning av åkermark 
 
2017 
Bevattningen gjordes på 30 ha åkermark runt Dynestadviken där Hushållningssällskapet är markägare 
och Ogestad egendom är arrendator och driftar bevattningsanläggningen. Det finns ca 60 ha som har 
bevattnats. Näringsinnehållet i bevattningsvattnet var 20 g kväve m³ och 2 g fosfor/m³. Det innebär att 
närmare 400 kg kväve och 40 kg fosfor togs upp från Dynestadviken under sommaren 2017, cirka 1 kg 
kväve och 0,1 kg fosfor i timmen. Allt kväve och fosfor som pumpades upp från Dynestadviken har 
tagits upp av grödan och kommer att bli vinterfoder till mjölkkorna i Ogestad som i sin tur omvandlar 
kvävet och fosforn till mjölk och kött.  
 
2018  
Torråret 2018 var avdunstningen som mest 10 mm per dygn, nederbörden var bara totalt 45 mm från 
den 31 april till den 15 augusti. Från mitten av april till mitten av augusti bevattnades 50 ha åkermark 
och 10 ha betesmark under totalt 1245 timmar med 59 760 m3 Östersjövatten. Pumpkapaciteten var 
48 m3/h, bevattningskapaciteten är 20 mm på 5 ha per dygn.  Åkermarken och betesmarken 
bevattnades under sommaren 2018 med 143 mm. Näringsinnehållet i bevattningsvattnet var 20 g 
kväve per m3 och 2 g fosfor per m3 och närmare 1 250 kg kväve och 125 kg fosfor togs upp från 
Dynestadviken under sommaren 2018, det är ca 1 kg kväve och 0,1 kg fosfor i timmen. Näringen som 
pumpas upp från viken motsvarar ca 15 % av grödans behov. Allt vatten, kväve och fosfor som har 
pumpats upp från Dynestadviken har tagits upp av grödan vilket resulterade i en helsädesskörd utav 
höstvete den 15 juli på 6 ton ts/ha och då såddes åkerböna som mellangröda den 18/7 som sedan 
bevattnades fram till en skörd den 14/10 som gav 2,5 ton ts/ha.  
 
2019 
Från mitten av april till mitten av augusti bevattnades 50 ha åkermark under 415 h med 19 920 m3 
Östersjövatten. Pumpkapaciteten är 48 m3/h, bevattningskapaciteten är 20 mm på 5 ha per dygn.  
Åkermarken bevattnades under sommaren 2019 med 50 mm. Näringsinnehållet i bevattningsvattnet 
var 20 g kväve per m3 och 2 g fosfor per m3, vilket innebär att närmare 417 kg kväve och 42 kg fosfor 
togs upp från Dynestadviken under sommaren 2019, ca 1 kg kväve och 0,1 kg fosfor i timmen. 
Näringen som pumpas upp från havsviksvattnet motsvara ca 15 % av grödans näringsbehov.  Allt 
vatten, kväve och fosfor som har pumpats upp från Dynestadviken har tagits upp av grödan vilket 
resulterade i en skörd av vall på 11,4 ton ts fördelat på 1: a skörd 5,8 ton ts, 2: a 2,4 ton ts 3:e 3,2 ton 
ts. Skörden på spannmål varierade lite mellan 7,1–9,6 ton /ha. 
 

 Totalt 2067 kg kväve och 207 kg fosfor togs upp från Dynestadviken och bevattnade omgivande 
åkermark under 2017–2019. 
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Uppföljning och resultat 

Uppföljning i Dynestadviken 
 
Västerviks kommun har ett nära samarbete med Hushållningssällskapet i Kalmar, Kronoberg och 
Blekinge när det gäller uppföljning och fältförsök. Kommunen har också ett mycket bra samarbete med 
arrendatorn Ogestad egendom som arrenderar jordbruksmarken av Hushållningssällskapet. 
 
Jordanalyser 
Jordprover samlades in den 4 januari 2019 från 43 punkter på den bevattnade åkermarksarealen 
Provtagningsnivåerna var per punkt matjorden 0–30 cm djup, alv 30–60 cm djup och alv 60–90 cm 
djup. Detta för att följa hur saltet från bräckvattnet rör sig ner i markprofilen. Resultatet kommer att 
analyseras av Sveriges Lantbruksuniversitet och en uppföljningsprovtagning görs under 2020. 
Kostnaden för uppföljningen stöds av särskilt bidrag från Havs- och Vattenmyndigheten. 
 
Provfiske i Dynestadviken 
Det första provfisket i Dynestadviken genomfördes i augusti 2013. Ett uppföljande provfiske 
genomfördes den 14 augusti 2017. Båda provfiskena genomfördes av Hushållningssällskapet enligt 
samma metod.  Totalt fångades klart fler fiskar 2013 men däremot fler stora individer 2017. Skillnaden 
i vikt visar även att fler stora individer fångades 2017 mot 2013. Tydligt med benlöjans minskning 
relativt totalvikten. Sutare fångas få men stora. Nya arter för 2017 är gös och sutare, gösen har ökat 
tydligt i hela Gamlebyviken de senaste åren vilket nog förklarar att den fångades nu och inte sist. 
Sutaren är nog mer en slump att den inte fångades 2013. Gärsen som är en lite bottenlevande fisk 
fångades däremot inte 2017, oklart varför. Betydligt fler benlöja fångades 2013 än 2017, en anledning 
kan vara att vid den andra läggningen år 2013 i pelagiska nätet fångades stora mängder av arten precis 
i ytan innan näten nådde sitt "rätta djup”. Abborre som är näst mest förekommande art fångades det 
45 st fler av 2017. Detta ligger inom den naturliga variationen då speciellt de större individerna 
vandrar in och ut ur viken.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild från provfisket 
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Vattenanalyser Dynestadviken 
 
2013 var det helt syrefritt i Dynestadviken under hösten från botten och upp till ytan. 2016 var det låga 
syrehalter i Dynestadviken från ytan och ner till botten vid januari och november. Syrehalten och 
syremättnaden avtar efter tre meters djup. Man kan se en tendens att syrehalten i vattnet har ökat 
mellan åren.  Syremättat vatten når nu 1 meter längre ned än tidigare, det är dock fortfarande långt 
kvar tills viken är återställd.  
 
 

 
Grafen visar syrenivåer i Dynestadviken från 2016–2017 och de kritiska syrenivåer grön linje är 4 mg 
syre per liter och blå är 2 mg syre per liter. 
 
 

 
Grafen visar syrenivåer i Dynestadviken från 2018–2019 och de kritiska syrenivåer grön linje är 4 mg 
syre per liter och blå är 2 mg syre per liter. 
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Fortsatta bevattningsåtgärder och uppföljning av Dynestadviken 
Uppföljningen av Dynestadviken kommer att fortsätta efter 2019 efter projektets slut för att 
kontrollera och följa upp status. Sjöns in- och utflöde av näringsämnen kommer att analyseras. 
Vattenanalyser tas en gång i månaden och sedan har koncentrationen interpolerats till ett medelvärde 
med flödet, flödet har tagits från SMHI vattenwebb, koncentrationen i liter per sekund har sedan gjorts 
om till kg/månad.  Provfiske har genomförts vid två tillfällen 2013 och 2017 ett nytt provfiske är 
planerat till 2020. För Dynestadviken är det bästa alternativet att fortsätta bevattna växande gröda i 
anslutning till viken under en period av ytterligare 5 år. Det är värdefullt att ta vara på näringen i 
vattnet på ett resurseffektivt sätt. Varje kilo kväve och fosfor som tas upp ur vattnet bör tillbaka i 
kretsloppet så att växterna kan ta upp näringen och skördas.  Det finns ca 300 ha som är tillgänglig för 
bevattning. 
 

 

Dvärgstaddalen: Innanför den röda linjen kan åkermarken bevattnas. Gula linjer är bevattningsdragen. 
Svart linje är huvudstamledning. Blå linje är stamledningar med hydrater.   
  
Under 2019 påbörjades också ett nytt LOVA- projekt i Dvärgstaddalen med fokus på både cirkulation 
av näring och vatten. Det är ett samarbetsprojekt mellan kommunen och markägaren Ogestad 
Egendom.  213 ha kommer att bevattnas från Dynestadviken på Nygård och Dvärgstads marker under 
2020. En stamledning på 4,5 km har byggts under vinter2019/2020. Pumpkapaciteten är på 200 m3/h 
och driftstarten beräknas till maj 2020. Jordprover tags innan starten på samtlig areal under våren 
2020. I anslutning till bevattningen kommer ett biokolfilterdike att anläggas. 
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Uppföljning av näringshalterna i åarna 
 
Beräkningsmetoder följer SMHI:s källfördelningsmodell från www.vattenwebb.smhi.se (för Inre 
Gamlebyviken). En försöksplan med beskrivning av uppföljning och analyser togs fram i samarbete 
med SLU och Stockholms Universitet redan under våren 2014. Effekterna av åtgärderna i 
Dynestadviken följs kontinuerligt upp genom mätningar i in- och utloppet samt syre- och närings-
profiler i sjöns/vikens mitt. Effekten av åtgärderna i vattendragen (Almviksån, Gamlebyån, 
Dynestadsån och Baggetorpsån) följs upp genom vattenprovtagningar och analyser varje månad. 
Följande parametrar följs upp; temperatur, färg, kisel, salinitet, total-fosfor, fosfat, nitrit- och 
nitratkväve, ammoniumkväve, total-kväve, DOC samt pH och konduktivitet.  
 
Effekten av åtgärderna i vattendragen kommer även i fortsättningen att följts upp genom 
vattenprovtagningar och analyser varje månad, 
 
Uppföljningen av Dynestadviken kommer att fortsätta efter 2019 efter projektets slut för att 
kontrollera och följa upp status. Sjöns in- och utflöde av näringsämnen kommer att analyseras.  
 
Vattnet i dammen i Gamleby kommer analyseras på kväve och fosfor men även andra analyser av kan 
bli nödvändiga. Ett provtagningsprogram kommer att upprättas. 
 
 

 
Provtagningspunkter 
 
  

http://www.vattenwebb.smhi.se/
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Effekter på näringsbelastningen i åarna 
Det uppskattade värdet för minskad transport av kväve- och fosfor till kommunens kustvatten genom 
projektets åtgärder är; 3 275 kg kväve per år samt 442 kr fosfor per år enligt VISS schabloner.   
 
Baggetorpsån 
En direkt miljöeffekt av genomförda åtgärder är en påtagligt minskad belastning av fosfor och kväve i 
de mynnande vattendragen och därmed en förbättrad vattenkvalitet i dessa. Det är särskilt tydligt i 
Baggetorpsån där fosforhalterna har minskat betydligt.  Analyserna visar att både mängden kväve och 
fosfor har minskat vid Baggetorpsåns mynning (i relation till nederbörden).  
 
 
 

 
Transport av fosfor till Gamlebyviken från Baggetorpsån 
 
 
 

 
Transport av kväve till Gamlebyviken från Baggetorpsån 
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Effekter i Gamlebyviken 
Syftet med projektet är att arbeta med ett helhetsperspektiv för att skapa lokala kretslopp av 
näringsämnen och använda övergödningen i havet som växtnäring till åkermarken samt syresätta döda 
bottnar. Detta är ett långsiktigt perspektiv och det är för tidigt att se några större effekter i 
Gamlebyviken.  
 
Syrehalten vid Gamlebyvikens botten 
Bottenvattnet i Gamlebyvikens djuphåla på 60 meter har sedan 1960-talet varit extremt syrefattigt 
under större delen av året. Sedan 2010 har syrehalterna inte varit under den kritiska gränsen 2,5 ml/l 
ens under augusti månad då syrebristen vanligen är som värst. 
 

 
 
 
 
 
Effekter på jordbruksproduktionen 
Förutom de resultat som kunnat utläsas från bevattningsförsöken och vattenprovtagningen har vi fått 
mycket positiv respons från markägarna i området. Dessa upplever att marken har blivit mer 
lättbrukad, vilket sannolikt är en följd av strukturkalkningen. De har också färre problem med 
översvämmad mark och ser ett jämnare flöde i vattendraget. Detta beror troligen på de fosfordammar, 
våtmarker och tvåstegsdiken som anlagts i avrinningsområdet. Lantbrukarna har också gett 
indikationer på att skörden blivit jämnare och högre. Ytterligare uppföljning av effekterna på 
lantbruket kommer att genomföras som en del av andra vattenprojekt i kommunen. 
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Kunskapsspridning 
 
Samverkan  
För att nå resultat i åtgärdsarbetet behövs en helhetssyn, stark lokal närvaro och aktiv rådgivning i 
nära samverkan med lokala lantbruksföretag och fastighetsägare.  Andra viktiga samarbetspartners är 
Vattenråden samt naturskyddsorganisationer, ornitologer, sportfiskare och inte minst 
kommuninvånare. För att få en förståelse för vattenfrågor är det även viktigt att det finns en intern 
samverkan mellan olika delar inom kommunkoncernen. Under projektperioden har även det 
internationella arbetet för vattenfrågor kring Östersjön ökat och Västerviks kommun ingår som partner 
i flera internationella projekt. Informationen om åtgärder och resultat inom projekt Havsmiljö 
Gamlebyviken har därför kunnat spridas långt utanför kommunens gränser.  
 
Tema Vatten  
Ansvaret för hållbarhetsfrågor och utvecklingsprojekt knutna till kustvattenmiljön finns inom 
Kommunstyrelsens förvaltning, Enheten för samhällsbyggnad. Miljö- och byggnadsnämnden har det 
kommunala tillsyns- och myndighetsansvaret enligt miljöbalken. Det kommunala bolaget Västervik 
Energi & Miljö AB är ansvarig för den allmänna vattenförsörjningen och avloppsvattenreningen. Tema 
Vatten är ett sektorsövergripande organ för vattenfrågor i kommunkoncernen och kopplar samman 
kommunens olika "roller" (myndighet, utveckling, vattenrening och vattenförsörjning, etc.) och 
omfattar förtroendevalda i presidierna i kommunstyrelsen, miljö- och byggnadskontoret samt 
styrelsen för det kommunala bolaget Västervik Energi & Miljö AB tillsammans med avdelningschefer 
och projektledare för kommunala vattenprojekt. Det har varit stort intresse kring multidammen i 
Gamleby. Bevattning av kommunens fotbollsplaner har efter inspiration från bevattning Dynestadviken 
och bytt ut dricksvattnet i bevattningsanläggningar mot vatten från dammar och sjöar. Några gånger 
per år ges ett nyhetsbrev ”Tema Vatten” ut. Se länk; https://www.vastervik.se/globalassets/trafik-och-
infrastruktur/hallbar-utveckling/nyhetsbrev-dec19.pdf 
 
Naturum Västervik 
Västerviks kommun har ett lokalt naturum - naturum Västervik - med fokus på Östersjön. Naturum 
Västervik har som genomgående tema ”Havet, skärgården och människorna i Tjust med ca 23 000 
besökare per år. Dessutom driver naturum vatteskoleverksamhet för barn och ungdomar. Naturum 
spelar en viktig roll för kunskapsuppbyggnad och informationsspridning. Genom utställningar, 
aktiviteter som vattendragsvandringar och konferenser och föredrag finns möjlighet till dialog med 
kommuninvånarna och även besökare utifrån. Flera utställningar med koppling till projektet har tagits 
fram i samarbete med naturum Västervik och har visats på naturum. Dataspelet Trout Route om 
havsöringar och miljöproblem i ”Gamlebyån” är ett annat exempel.  
 
Vattenråden 
Gamlebyviken ingår i Tjust Vattenråd där finns representanter från lantbruk (LRF:s kommungrupp i 
Gamleby), fiskevård, turism, skärgårdsföreningar, VA-frågor, markägare. Naturum Västervik 
administrerar aktiviteterna inom Tjust Vattenråd på uppdrag av Västerviks kommun Engagemang från 
kommunen inom Vattenråden innebär att det är mer sannolikt att åtgärder kommer till stånd.  
 
Kalmarsundskommissionen 
Nära samverkan för bättre vattenkvalitet i länets kustvatten sker inom Kalmarsundskommissionen som 
utgörs av kustkommunerna i länet, länsstyrelsen i Kalmar län, Regionförbundet, Linneuniversitetet 
samt Vattenråden i området. Goda exempel från projektet har lyfts vid ett stort antal tillfällen. Det har 
de senaste åren varit mycket stort intresse för vattenresursfrågan då det varit 3 torra somrar i rad och 
det extremt torra 2018. Kustmiljöturné genomfördes vid två tillfällen 2017 och 2019. Inom 
Kalmarsundskommissionen, finns en överenskommelse om att vi gemensamt i länet ska ta ansvar för 
vår del av åtagandet enligt Baltic Sea Action Plan (BSAP).  De lokala åtgärderna är grunden i arbetet 
och det är med hjälp av dessa som vi även kan arbeta på den nationella och internationella arenan.  

https://www.vastervik.se/globalassets/trafik-och-infrastruktur/hallbar-utveckling/nyhetsbrev-dec19.pdf
https://www.vastervik.se/globalassets/trafik-och-infrastruktur/hallbar-utveckling/nyhetsbrev-dec19.pdf
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LEVA-nätverket 
LEVA står för Lokalt Engagemang för Vatten och innebär statligt stöd till åtgärdssamordnare i 20 
regioner i Sverige.  Arbetet inom LEVA bygger bland annat på Västerviks arbetsmetodik för att få till 
lokala åtgärder på gårdsnivå för minskad näringsbelastning och bättre vattenarbete genom nära 
samarbete med lantbrukare. Spridning av information och resultat har skett via nätverksträffar, 
webforum och direktkontakter. Fokus ligger på hållbart utnyttjande av vattenresurser och förbättrad 
miljö samtidigt med produktionsvinster inom lantbruket. 
 
Baltic Sea City Accelerator  
The Baltic Sea City Accelerator (BSCA) är en internationell plattform för offentliga och privata aktörer, 
forskare och entreprenörer. Huvudsyftet är att öka takten i arbetet för att minska övergödningen i 
Östersjön genom lokala åtgärder, bred samverkan och innovativa metoder. Västerviks kommun var 
utvald som pilotkommun i BSCA under perioden 2016–2017, tillsammans med Slupsk (Polen), 
Panevezys (Litauen), Mariehamn, Värmdö och Vaxholms kommuner samt Kalmarsundskommissionen, 
som var pilotregion. En del av samarbetet med BSCA har varit att ta fram och fastställa den lokala 
åtgärdsplanen för minskad övergödning i Västerviks kommun och få en gemensam modell för att 
beräkna det lokala betinget för BSAP.  
 
WaterNets-Kaliningrad 
Under 2018 har utbyte i vattenfrågor skett med Kaliningrad-regionen i Ryssland och den ryska 
kommunen Gurjevsk genom Sidas Internationella Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) inom projekt 
”WaterNets”. Projekt ”WaterNets” innebär bland annat stöd och uppbyggnad av de lokala 
Vattenrådens verksamhet. Informationsutbyte om projekten och studiebesök hos bland annat 
lantbrukare i respektive kommuner har genomförts. 
 
WaterDrive 
Under 2018 startade Interreg-projektet ”WaterDrive” som syftar till att öka effektiviteten i 
vattenförvaltningen - fokuserat på minskad näringsbelastning från jordbrukslandskapet till Östersjön.  
Det handlar om att stärka det lokala åtgärdsarbetet för att minska övergödningen i jordbruksintensiva 
områden i Östersjöregionen samt att bidra till utformningen av kostnadseffektivare åtgärdsprogram 
och styrmedel i ett förändrat klimat. Västervik ingår som enda svenska kommun i projektet 
tillsammans med Jordbruksverket och Vattenmyndigheten för Södra Östersjön. Övriga partners 
kommer från Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finland, Ryssland och Danmark. Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) samordnar arbetet. 
 
Under perioden 2017–2019 har projektledningen deltagit i (bland annat) följande aktiviteter: 
 
Medverkan som föreläsare vid konferenser, seminarier och workshops 
• Havs- och vattenforum, mottagare av Sjöstjärnan (2017) och föreläsare (2018)  
• Ålands landskapsstyrelsen, vattenkonferens och studiebesök (2017) 
• Better of Blue – konferens om näringsupptag från havet, Berlin (2017) 
• Vattendagarna i Uppsala (2017) 
• Vattenmyndigheten i norra Östersjön Bornsjön, föredrag (2017) 

Näringsdepartementet workshop, Stockholm (2017) 
• Race for the Baltic, slutkonferens, Stockholm (2017) 
• Föredrag om Dynestadviken, Åtvidabergs kommun (2017) 
• Nutrian flow, konferens, Linköping (2017) 
• Storåns Vattenråd, föredrag (2017) 
• Stockholm Tekniska institutet, föredrag om Dynestadviken (2017) 
• Älvsjömässan, Föredrag Dynestadviken (2017) 
• Vattendialog Regeringskansliet, Stockholm (2017) 
• Jönköpings Universitet, konferens om vattenfördröjande åtgärder (2018) 



Bilaga 1  

• Vattenseminarium Öland, föredrag (2018) 
• Greppa näringen i Kalmar, föredrag (2018) 
• Kust till kust, workshop och studiebesök, Falköping (2018 och 2019) 
• Greppa näringen, föredrag, Gamleby (2018) 
• Hushållningssällskapet i Östergötland föredrag om Dynestadviken, (2018) 
• Euroregion Baltic, konferens, föredrag, St Petersburg (2018) 
• Kalmar Vattenkonferens (2019) 
• Vattendelegationen för Södra Östersjön, föredrag (2019) 
• Åtgärdssamordnare i Göteborg, föredrag (2019) 
• friluftsfrämjandet i Västervik, Föredrag om Dynestadviken (2019) 
• Vattendelegationen Södra Östersjön, föredrag (2019) 
• LRF kommungruppen, föredrag, Västervik, (2019) 
• Miljö-och klimatkonferens Knivsta föredrag (2019) 
• Jordberga, Skåne föredrag (2019) 
• LFR Media om Dynestadviken föredrag (2019) 
 
LRF och lantbrukarträffar 
Vid ett antal träffar på regional, lokal och församlingsnivå har goda exempel från projektet spridits. 
Föredrag om projektet har hållits bland annat hos Ukna och Gamleby LRF 
 
Studiebesök 
Många studiebesök har genomförts hos de lantbrukare som genomfört de praktiska åtgärderna i 
projektet. Några exempel: 
 
• Regeringskansliet (2017 och 2019) 
• Länsstyrelsen i Kalmar län och projekt Vik för vik (2017) 
• Länsstyrelsen i Östergötland (2017) 
• Åland, landskapsstyrelsen och lantbrukare (2017) 
• Jordbruksverket (2017 och 2018) 
• Greppa näringen, länsstyrelsen i Östergötland med lantbrukare (2017) 
• Länsstyrelsen i Västra Götaland (2017) 
• Stockholm universitet (2018) 
• Lokala lantbrukare och demovisning av strukturkalkning (2018) 
• Greppa fosforn (2018) 
• Våtmarksvandring för Hushållningssällskapet Tjust gille (2018) 
• Seabase projektet (2018) 
• Asterns Vattenråd (2018) 
• Ålands landskapsstyrelse 2019  
• Seabase och länsstyrelsen i Kalmar vid Dynestadviken (2019) 
• Hallands och Kalmars åtgärdssamordnare (2019)  
• Kalmarssundskommissionen kustmiljöturné (2017 och 2019) 
 
Media 
Information har skett via hemsida och sociala medier, TV och radio. Artiklar i lokaltidningen 
(Västervikstidningen) vid minst 10 tillfällen, Tidningen Land 3 tillfällen, Sveriges Radio 2 tillfällen, Radio 
Kalmar 2 tillfällen, SVT; Smålandsnytt tillfällen. 
 
Invigningar 
När de olika projektdelarna färdigställs har officiell invigning hållits i fält. Invigning av våtmarken i 
Källsåker genomfördes 2018 med flera hundra deltagare. Den nya multidammen kommer officiellt 
invigas 2020 och den utökade bevattningsanläggningen runt Dynestadviken planeras att invigas 
sommaren 2020.  
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Slutsatser 
 
Arbetsmetodiken för genomförande av åtgärdsarbetet har givit oss erfarenheter som kan användas i 
ett bredare åtgärdsarbete inom vattenförvaltningen. Av denna anledning har projektet bäring på det 
framtida åtgärdsarbetet i ett betydligt större område än pilotområdet. 
 

Strategi för minskad övergödning - Rätt åtgärd på rätt plats 
 
1. Behåll näringen på fältet genom effektivt växtnäringsutnyttjande, förbättrad markstruktur, 

minskad erosion, minskad markpackning, öka markbiologin, öka bördigheten i marken.  
2. Stoppa näringen innan den når havet (tvåstegsdiken, fosfordammar och dagvattendammar) 
3. Fånga upp och recirkulera den näring som finns i hav, sjöar och dammar 

 
Genom projektet har vi lyckats nå komma några steg närmare målet genom att använda ny teknik, nytt 
tänkande och gamla erfarenheter i åtgärdsarbetet. Det är betydligt lättare och mer kostnadseffektivt 
att fånga näringen genom åtgärder på land än i havet. Åtgärder ska göras på rätt ställe och på rätt sätt.  

Framgångsfaktorer  
 
• Agera lokalt för att skapa engagemang hos boende och näringsidkare inom aktuellt område.  
• Ha en bredd i åtgärdsarbetet och inkludera biotopvård, fiske och kulturmiljöfrågor 
• Sträva efter bred intern samverkan mellan kommunens olika enheter, bolag och tjänstepersoner - 

med ansvar för rådgivning, tillsyn, VA- och utvecklingsfrågor 
• Öka förståelsen för vattendraget och växtproduktionen genom att öka berördas kunskaper.  
• Ta fram ett åtgärdsprogram med utgångspunkt från modellerad belastning och åtgärdsbeting för 

vattendraget i dialog med markägare/lantbrukare 
• Förenkla så mycket som möjligt med tydliga mål, fastna inte i den byråkrati som finns.  
• Gör SWOT-analys på fält/vattendragsnivå tillsammans med markägare, näringsidkare m.fl. som är 

berörda eller inblandade.  
• Sätt gemensamma mål som genererar ”Win-Win-koncept”, som både minskar övergödning och 

ökar skörden. Genom att minska näringsförlusterna från fält kommer mer näring grödan tillgodo.  
• Se till att skapa ekosystemtjänster som gynnar produktionen - antalet daggmaskar i jorden ökar 

då strukturen i jorden blir bättre, och skadegörarnas naturliga fiender trivs i buffertzonerna till 
tvåstegsdiken.  

• Minska näringsförlusterna genom att ge grödorna bra förutsättningar att ta upp den näring som 
finns i markprofilen.  

• Minska risken för översvämningar genom bra dränering och markstrukturskapande åtgärder som 
t.ex. dränering, strukturkalkning och kalkfilterdiken.  

• Minska erosionen genom att skapa gröda ridåer mot vattendragen genom bra etablerade grödor 
och ett växttäcke som stoppar upp vattnet vid höga flöden. Skapa bra infiltration för att minska 
ytavrinningen av vatten.  

• Minska underhållet av vattendraget genom billiga lösningar som varar länge. Sträva efter så 
naturliga vattendrag som möjligt med översvämningszoner som ”buffrar” vid höga flöden, t.ex. 
tvåstegsdiken.  

 
Genom projektet har det blivit möjligt att komma ett par steg närmare de mål som satts upp genom 
användning av ny teknik, nytänkande och gamla erfarenheter i genomförandet av åtgärderna. Det är 
viktigt att kommunicera att det både handlar om att förbättra vattenkvaliteten och samtidigt öka 
jordbruksproduktionen. Åtgärderna måste genomföras med en helhetssyn på miljöskydd och 
jordbruksproduktion i nära samarbete med markägare och lokala miljöorganisationer. 
 



Bilaga 1  

Ekonomisk redovisning  
 
En fördjupad ekonomisk redovisning finns i Bilaga 2: Ekonomisk redovisning och verifikationer 

Kostnader 
Den totala kostnaden för genomförandet av projektet uppgår till 4 004 692 kronor. Kostnaderna 
omfattar endast del 4 av projekt Havsmiljö Gamlebyviken och har uppkommit under projektperioden 
20170511 till 20191231. Faktiska åtgärder står för större delen av totalkostnaden.  Åtgärderna i 
Dynestadviken var lägre än beräknat, i stället har kostnaderna kunnat läggas på åtgärder inom 
lantbruket. Multidammen blev mycket dyrare än beräknat och den har kunnat finansierats genom ett 
annat projekt. 
 

Typ av kostnad 2017 2018 2019 Totalt Budget 
  

Projektledning  303 844 345 148 315 462 964 455 
 

850 000 
 

Åtgärder i Dynestadviken 43 773 29 604 114 752 188 129 
 

840 000 
 

Åtgärder i lantbruket  255 138 808 861 665 220 1 729 219 
 

750 000 
 

Multidamm  495 443 45 047 60 267 600 756 
 

700 000 
 

Uppföljning Kunskapsspridning 98 850 143 818 279 465 522 133 
 

860 000 
 

Totalsumma 1 197 047 1 372 477 1 435 167 4 004 692 4 000 000 

 

Finansiering 
LOVA-stöd har beviljats för högst 2 000 000 kr varav 1 500 000 kr har utbetalats till Västerviks 
kommun, återstår 500 000 kr att utbetala. Västerviks kommun har finansierat projektet främst i form 
av eget arbete och Västerviks Miljö & Energi AB har investerat i åtgärderna i Dynestadviken (400 000 
kr). Jordbruksverket har genom miljöstöd delfinansierat tre våtmarker i projektet. 
 
Markägarnas egeninsatser består av delfinansiering av kostnader för strukturkalkning och arbeten i 
samband med anläggande av dammar och tvåstegsdiken.  
 
Utöver de kostnader som ingår i budgeten för LOVA-projektet har Boverket och Västerviks kommun 
tillsammans investerat totalt 4 miljoner kronor i anläggandet av multidammen i Gamleby.  
 
Kontakt 
 
Västerviks kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, Enheten för samhällsbyggnad 
Projektledare, Dennis Wiström, Västerviks kommun, Kommunstyrelsens förvaltning 
e-post: dennis.wistrom@vastervik.se, telefonnummer: 0490- 25 41 49 
Hållbarhetsstrateg, Gun Lindberg, Västerviks kommun, Kommunstyrelsens förvaltning 
e-post; gun.lindberg@vastervik.se, telefonnummer: 0490-25 48 13.  


	Sammanfattning
	Bakgrund
	Syfte
	Mål
	Åtgärdsmål

	Projektorganisation
	Genomförda åtgärder och resultat
	Åtgärder inom lantbruket
	Stukturkalkning
	Våtmarker, tvåstegsdiken och fosfordammar

	Multifunktionell damm i Gamleby
	Åtgärder i Dynestadviken – restaurering
	Fältbevattning av åkermark


	Uppföljning och resultat
	Uppföljning i Dynestadviken
	Vattenanalyser Dynestadviken
	Fortsatta bevattningsåtgärder och uppföljning av Dynestadviken

	Uppföljning av näringshalterna i åarna
	Effekter på näringsbelastningen i åarna
	Baggetorpsån

	Effekter i Gamlebyviken
	Effekter på jordbruksproduktionen


	Kunskapsspridning
	Slutsatser
	Strategi för minskad övergödning - Rätt åtgärd på rätt plats
	Framgångsfaktorer

	Ekonomisk redovisning
	Kostnader
	Finansiering

	Kontakt

